


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 1

„(změna rozsahu opravy omítek)“

název stavby: **Stavební úpravy budovy Hudečkova – opakované vyhlášení**

zpracovaný se smlouvou o dílo : číslo veřejné zakázky je VZ-7019/2025		
zhotovitel: SK9, s.r.o., se sídlem Chudenická 1058/32, 10200 Praha, IČO: 28751035		objednatel: Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace, se sídlem Teplická 65, 405 05 Děčín, IČO: 65082133
I. Objednávka změny		
I.1 Změna díla		
důvod změny		
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☒ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☐ ostatní /nepředvídatelná změna		
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD):		
zjištěný skutečný stav - na návrh stavebního dozoru investora z důvodu nesoudržnosti povrchu a celkově velmi špatném stavu vzhledem k mnoha vrstvám původní malby		
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny :		
zjištěný skutečný stav - provedení oškrábání omítek z důvodu nesoudržnosti povrchu a špatnému stavu vzhledem k mnoha vrstvám původní malby, vč. lokální vyspravení hlubších kaveren, zabezpečení detailů kolem oken, parapetů a rohových částí, vč. aplikace penetračního nátěru – viz. cenová nabídka.		
I.2 Změna ceny díla		
Viz. příloha č. 1 – nabídka zhotovitele		
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
Vícepráce	130 000,-Kč	157 300,00 Kč
Méněpráce	-----	-----
Celkové náklady dle SoD	1 944 340,-Kč	2 352 651,40 Kč
Celkové náklady SoD po úpravě	2 074 340,-Kč	2 509 951,40 Kč
I.3 Změna harmonogramu realizace díla		
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD		
☐ nový termín dokončení díla : ☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla		
V Děčíně, dne : 29. 06. 2025		Jméno a podpis zhotovitele :
		

II. Provedení změny

provedené práce a dodávky:

práce a dodávky byly provedeny podle zadání

zástupce zhotovitele:

Dokončeno dne: dle SoD do 31.7.2025

Konečná cena : 2 074 340 Kč bez DPH

datum:

23.06.2025

zástupce objednatele (TDO):

Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení
pověřeným pracovníkem:

datum:

jméno, příjmení:

✓

podpis:

jméno, příjmení:

Pod:

III. Přílohy k ZL

Příloha č.1 – Cenová nabídka zhotovitele

☒ ANO

☐ NE

e-mail: [redacted]



tel.: +420 [redacted]

Zhotovitel:

Objednatel:

SK9, s.r.o.

Speciální základní škola, Speciální mateřská škola a Praktická škola, Děčín, příspěvková organizace

Chudenická 1058/32, 102 00 Praha 15 - Hostivař

Teplická 65, 40505 Děčín

IČO: 28751035, DIČ: CZ28751035

IČO: 65082133

Cenová nabídka

Práce	Cena
-------	------

Popis provedených prací:

Odstranění původních vrstev omítek a nátěrů:

Mechanické a ruční odstranění nesoudržné omítky až na zdivo v rozsahu cca 60 % celkové plochy (1. NP až 4. NP)

Celkový rozsah zásahu: cca 1 650 m²

Základní očištění zdiva:

Odstranění zbytků prachu a malty z očištěného zdiva

Aplikace penetračního nátěru pro sjednocení savosti povrchu

Lokální vyspravení hlubších kaveren ve zdivu

Ostatní práce:

Zabezpečení detailů kolem oken, parapetů a rohových částí

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Splatnost faktur je 14 dní.

130 000,00 Kč

