



Dodatek č. 1 ke smlouvě č. VLS-DNS-007261-2020-0227-2024

Chemická ochrana proti buření + příprava půdy, Divize Hořovice, Lesní správa Strašice, 1.-2.Q 2025

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Burn mill s.r.o.
Sídlo: 19, 66483 Příbyslavice - Radoškov
IČO: 27743306
DIČ: CZ27743306
Zápis v obchodním rejstříku: značka C 56053 vedená u Krajského soudu v Brně
Zastoupený: Ing. Rostislav Moučka
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Ing. Rostislav Moučka
Telefon/fax: 
Email: 

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené Smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.

1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy u všech komodit do 31. 8. 2025. Celková nepřekročitelná cena zakázky zůstává nezměněna.
2. Důvodem prodloužení termínu plnění je použití malé dávky chemických přípravků, což si vyžádalo nutnost aplikace druhé dávky. Vzhledem k tomu je nyní zapotřebí odložit termín konečného převzetí pracoviště až o 60 dnů od dokončení prací, a to z důvodu posouzení kvality provedených prací a účinků aplikace chemických přípravků, případně vyčíslení škod na lesních porostech v místě plnění a jeho bezprostředním okolí způsobených neodbornou nebo nesprávnou aplikací chemických přípravků – v souladu s článkem V, odstavcem 12 Všeobecných obchodních podmínek VOP-P2024.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Jincích dne 23.6.2025

16.6.2025

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....
Ing. David Novotný
ředitel divize Hořovice

.....
Burn mill s.r.o.