



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00006-2025-222-D01

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2025/015

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] Oblastního ředitelství západní

Čechy, na základě Pověření ze dne 3. 1. 2025

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ANS – STŘECHA s.r.o.

se sídlem Masarykova 621, 3441 Domažlice

IČO: 252 36 164

DIČ: CZ25236164

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 11491

zastoupená: Pavlem Farářem, prokuristou

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.

číslo účtu: 218768290/0600

datová schránka: b5vmmdq

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2025/015** ke stavbě „Oprava střešního pláště Černá Řeka 9“ (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 28.2. 2025 Smlouvu o dílo č. S945/2025/015 ke stavbě „Oprava střešního pláště Černá Řeka 9“.
2. Dne 26.3. 2025 byla [redacted] podána Žádost o povolení stavby (ID záměru Z/2025/25264) k příslušnému stavebnímu úřadu, a to s kompletní dokumentací a souhlasnými stanovisky všech dotčených orgánů státní správy. Na základě uvedeného bylo příslušným stavebním úřadem dne 12.5. 2025 vydáno Oznámení o zahájení řízení (č.j. R/2025/86398/2).
3. Rozhodnutí o povolení stavby nebylo doposud vydáno a z tohoto důvodu nebyly zahájeny stavební práce dle termínu čl. II. odst. 1. a 2. podepsané smlouvy o dílo.
4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se mění čl. II. odst. 2., věta první smlouvy, která nově zní takto:
*„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, **nejpozději do 15.9. 2025.**“*
5. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Karlových Varech , dne
Za objednatele:

.....
[redacted]
Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Domažlicích , dne
Za zhotovitele:

.....
Pavel Farář
prokurista
ANS – STŘECHA s.r.o.