

Dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 37

Čj. Objednatele: MV- 58947/OFSP-2022, čj. Poskytovatele: 2025/001 NAKIT

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem: Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10

IČ, DIČ: 04767543, CZ04767543

bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú: 117404973/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 77322

zastoupená: Mgr. Janem Ďoubalem, ředitelem Národní agentury pro komunikační a informační
technologie, s. p.

(dále jen „**Poskytovatel**“ nebo „**NAKIT**“)

a

Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7

IČ, DIČ: 00007064, CZ00007064

zastoupené: Mgr. Romanem Novým, ředitelem projektu na základě pověření čj. MV-96316-
4/OFSP-2024 a ředitelem odboru komunikačních technologií sekce informačních
a komunikačních technologií (dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MV ČR**“)

Poskytovatel a Objednatel společně jen „**Smluvní strany**“

dnešního dne uzavřely tento Dodatek k Dílčí smlouvě č. 37 čj. Objednatele: MV- 58947/OFSP-2022,
čj. Poskytovatele: 2025/001 NAKIT (dále jen „**Dílčí smlouva č. 37**“), uzavřené dle čl. 3.3 a čl. 4 RÁMCOVÉ
DOHODY o integrovaných investičních dodávkách v oblasti informačních a komunikačních technologií, čj.
Objednatele: MV-186991/SIK5-2021 a čj. Poskytovatele: 2022/080 NAKIT.

1. Úvod

- Poskytovatel a Objednatel shodně prohlašují, že dne 29. 5. 2025 uzavřeli Dílčí smlouvu č. 37, jejíž předmět je podrobně specifikovaný v čl. 2 Dílčí smlouvy č. 37. Účelem tohoto Dodatku je zafixování ceny Plnění Dílčí smlouvy č. 37 dle skutečně vykonaných činností Poskytovatele a skutečně vynaložených nákladů za Externí dodávku.

2. Předmět Dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že ve vazbě na čl. 4 odst. 4.3 Dílčí smlouvy č. 37 provedou následující změny.
- Smluvní strany se shodují na úpravě čl. 4, kdy se původní znění Tabulek uvedených v odst. 4.2 ruší a nahrazuje se následujícími novými zněními:

4.2 Celková cena plnění vychází z následujících částí:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem vč. DPH
A	Aktivity NAKIT	8 929 652,50 Kč	1 875 227,03 Kč	10 804 879,53 Kč
	Aktivity NAKIT za Milník 1; 2	1 550 940,62 Kč	325 697,54 Kč	1 876 638,16 Kč
	Zbývajících max. finanční plnění za aktivity NAKIT do konce realizace Plnění	7 378 711,88 Kč	1 549 529,49 Kč	8 928 241,37 Kč
B	Externí dodávka – celkem	27 370 454,00 Kč	5 747 795,34 Kč	33 118 249,34 Kč
	Externí dodávka v rozsahu Milníku 1; 2	14 338 225,00 Kč	3 011 027,25 Kč	17 349 252,25 Kč
	Zbývajících max. finanční plnění za externí dodávky do konce realizace Plnění	13 032 229,00 Kč	2 736 768,09 Kč	15 768 997,09 Kč
Celková maximální cena plnění		36 300 106,50 Kč	7 623 022,37 Kč	43 923 128,87 Kč

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A) se skládají z:

Role	Cena role/MH bez DPH	Počet MH	Celková cena		
			Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
Architekt senior	1 700,00	975,00	1 657 500,00 Kč	348 075,00 Kč	2 005 575,00 Kč
Bezpečnostní manažer senior	1 445,00	37,50	54 187,50 Kč	11 379,38 Kč	65 566,88 Kč
Konzultant ICT I	1 503,00	150,00	225 450,00 Kč	47 344,50 Kč	272 794,50 Kč
Konzultant ICT III	1 758,00	750,00	1 318 500,00 Kč	276 885,00 Kč	1 595 385,00 Kč
Projektový administrátor	992,00	77,50	76 880,00 Kč	16 144,80 Kč	93 024,80 Kč
Projektový manažer senior	1 588,00	165,50	262 814,00 Kč	55 190,94 Kč	318 004,94 Kč
Specialista OÚKS	1 091,00	225,00	245 475,00 Kč	51 549,75 Kč	297 024,75 Kč
Specialista PAČ MV	1 380,00	187,50	258 750,00 Kč	54 337,50 Kč	313 087,50 Kč

Role	Cena role/MH bez DPH	Počet MH	Celková cena		
			Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
Specialista provozu senior	1 333,00	412,50	549 862,50 Kč	115 471,13 Kč	665 333,63 Kč
Specialista zákaznických řešení	1 139,00	39,00	44 421,00 Kč	9 328,41 Kč	53 749,41 Kč
Tester	1 059,00	1687,50	1 787 062,50 Kč	375 283,12 Kč	2 162 345,62 Kč
Tester senior	1 381,00	1125,00	1 553 625,00 Kč	326 261,25 Kč	1 879 886,25 Kč
Vývojář senior	1 559,00	525,00	818 475,00 Kč	171 879,75 Kč	990 354,75 Kč
Analytik senior	1 267,00	15,00	19 005,00 Kč	3 991,05 Kč	22 996,05 Kč
Specialista nákupu senior	1 326,00	30,00	39 780,00 Kč	8 353,80 Kč	48 133,80 Kč
Specialista legislativy	1 191,00	15,00	17 865,00 Kč	3 751,65 Kč	21 616,65 Kč
Celkem			8 929 652,50 Kč	1 875 227,03 Kč	10 804 879,53 Kč

Externí dodávka (B) se skládá z:

Označení	Položka	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem s DPH
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí	13 686 125,00 Kč	2 874 086,25 Kč	16 560 211,25 Kč
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu	652 100,00 Kč	136 941,00 Kč	789 041,00 Kč
B3	Služby odborných kapacit pro vývoj a implementaci dalších funkcionalit portálu	6 646 075,00 Kč	1 395 675,75 Kč	8 041 750,75 Kč
B4	SW licence (Rad Hat build of Keycloak; Strapi.io)	936 000,00 Kč	196 560,00 Kč	1 132 560,00 Kč
B5	Zbývající max. finanční plnění za Externí dodávky do konce realizace Plnění*)	5 450 154,00 Kč	1 144 532,34 Kč	6 594 686,34 Kč
	Celkem	27 370 454,00 Kč	5 747 795,34 Kč	33 118 249,34 Kč

3. Smluvní strany za účelem vyfakturování Milníku 1 a 2 dle Harmonogramu realizace uvedeného v čl 6 odst. 6.3 Dílčí smlouvy č. 37 v souladu s čl. 4 odst. 4.4 Dílčí smlouvy č. 37 stvrzují, že výše fakturované částky za Milník 1 a Milník 2 jsou tvořeny následujícím rozpadem:

Jednotlivé položky (A, B) se skládají z:

Aktivity NAKIT (A)

Aktivity NAKIT (A) vztahující se k Dílčímu plnění Milníku 1 a 2:

Role	Sazba za hodinu dle Nabídky bez DPH	Počet realizovaných hodin	Celkem bez DPH	DPH	Celkem vč. DPH
Analytik senior	1 267,00 Kč	24,00	30 408,00 Kč	6 385,68 Kč	36 793,68 Kč
Architekt senior	1 700,00 Kč	560,50	952 850,00 Kč	200 098,50 Kč	1 152 948,50 Kč
Bezpečnostní manažer	1 209,00 Kč	1,50	1 813,50 Kč	380,84 Kč	2 194,34 Kč
Bezpečnostní manažer senior	1 445,00 Kč	1,00	1 445,00 Kč	303,45 Kč	1 748,45 Kč
Projektový administrátor	992,00 Kč	44,25	43 896,00 Kč	9 218,16 Kč	53 114,16 Kč
Projektový manažer senior	1 588,00 Kč	88,00	139 744,00 Kč	29 346,24 Kč	169 090,24 Kč
Specialista legislativy senior	1 561,00 Kč	7,00	10 927,00 Kč	2 294,67 Kč	13 221,67 Kč
Specialista nákupu	1 026,00 Kč	11,50	11 799,00 Kč	2 477,79 Kč	14 276,79 Kč
Specialista nákupu senior	1 326,00 Kč	6,70	8 884,20 Kč	1 865,68 Kč	10 749,88 Kč
Specialista PAČ MV	1 380,00 Kč	54,25	74 865,00 Kč	15 721,65 Kč	90 586,65 Kč
Specialista provozu senior	1 333,00 Kč	88,99	118 623,67 Kč	24 910,97 Kč	143 534,64 Kč
Specialista zákaznických řešení	1 139,00 Kč	21,00	23 919,00 Kč	5 022,99 Kč	28 941,99 Kč
Tester	1 059,00 Kč	27,50	29 122,50 Kč	6 115,73 Kč	35 238,23 Kč
Tester senior	1 381,00 Kč	34,25	47 299,25 Kč	9 932,84 Kč	57 232,09 Kč
Vývojář senior	1 559,00 Kč	35,50	55 344,50 Kč	11 622,35 Kč	66 966,85 Kč
CELKEM	x	1 005,94	1 550 940,62 Kč	325 697,54 Kč	1 876 638,16 Kč

Externí dodávka (B1, B2) vztahující se k Dílčímu plnění Milníku 1 a 2:

Položka	Název oblasti	Cena	DPH	Cena s DPH
B1	Low Level Design, Technické analýzy, Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu do testovacího prostředí	13 686 125,00 Kč	2 874 086,25 Kč	16 560 211,25 Kč
B2	Vývoj a implementace základních funkcionalit portálu pro doložení splnění Milníku projektu	652 100,00 Kč	136 941,00 Kč	789 041,00 Kč
CELKEM		14 338 225,00 Kč	3 011 027,25 Kč	17 349 252,25 Kč

3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy č. 37 nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy.
3. Tento Dodatek je Smluvními stranami vyhotoven elektronicky a podepisován zaručeným elektronickým podpisem.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne, dle elektronického podpisu

V Praze dne, dle elektronického podpisu

Česká republika Ministerstvo vnitra

Mgr. Roman Nový, ředitel projektu na
základě pověření č. j. MV-96316-4/OFSP-
2024 a ředitel odboru komunikačních
technologií sekce informačních a
komunikačních technologií

Jan Ďoubal

Digitálně podepsal Jan
Ďoubal
Datum: 2025.06.02
15:30:52 +02'00'

Národní agentura pro komunikační a
informační technologie, s. p.

Mgr. Jan Ďoubal, ředitel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.06.2025 16:16:30.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.06.2025 11:53:23. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016A8254, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Jan Ďoubal, Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: EDA77001DF2CBD73230128FD32A2F9AF520C6DEC949C9DC6F08659417104D60C

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 17034 Praha 7

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

4.6.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Raimanová Monika PhDr.