

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO
Oprava střechy věží VN 1,2,3,4, strojovny VN 1,2,
Tedomu ČOV Kroměříž

Evidenční čísla Objednatel: OV2500004

Evidenční číslo Zhotovitele: 25Z026

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito
smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

Zastoupen:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

e-mail:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

představenstvo

dle písemného pověření xxx

xxx

KS Brno, oddíl B, vložka 1147

49451871

CZ49451871 plátce DPH

KB, a.s.

2002-691/0100

573 517 111

vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupen:

Registrace:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

tel.:

e-mail:

ELIS-střechy s.r.o

Švabinského nábřeží 1630/85, 767 01 Kroměříž

xxx, xxx

KS Brno, oddíl C, vložka 68984

29262241

CZ29262241

ČSOB, a.s.

241521122/0300

775 520 247

elis@elis-strechy.cz

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně:

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku v příloze č.1, která je nedílnou součástí výše uvedené SOD stavby:

Oprava střechy věží VN 1,2,3,4, strojovny VN 1,2, Tedomu ČOV Kroměříž.

Dodatkem č. 1 k SOD, se upravuje bod 3. Cena za dílo, z důvodu většího rozsahu stavebních prací dle specifikace přílohy č. 1

3. Cena za dílo:

- 3.1 Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo a dodatku č.1 za provedené práce dle čl. 3. smlouvy o dílo a dodatku č.1 je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a odsouhlaseného změnového rozpočtu více-prací a činí:

Cena za provedené dílo dle smlouvy dílo bez DPH	457 536,79 Kč
<u>Cena za provedené dílo dle dodatku č.1 bez DPH</u>	<u>27 759,93 Kč</u>
Cena celkem bez DPH	485 296,72 Kč

4. Závěrečná ujednání:

- 4.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž obdrží Objednatel jedno a Zhotovitel jedno vyhotovení
- 4.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy
- 4.4 Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.

Přílohy: Příloha č.1 – Změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

V Kroměříži dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
XXX
XXX

.....
XXX
XXX