



DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Rekonstrukce malé vodní nádrže – Chabičov“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

4/25/S/OŽP/1

I. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Stanislav Orság, starosta |
| Sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | JV Dalistav s.r.o. |
| Zastoupený ve věcech smluvních: | Ing. Ligocká Dana |
| Sídlo: | Martinovská 3168/48, 723 00 Ostrava |
| IČ (IČO): | 02758725 |
| DIČ: | CZ02758725 |

II. Předmět smlouvy

Smlouva o dílo na zhotovení stavby: „Rekonstrukce malé vodní nádrže – Chabičov“, uzavřená dne 29. 3. 2023, se v důsledku zjištěného skutečného stavu nádrže (skutečná hloubka po odstranění naplavenin a stav břehových zdí) v detailech technického a stavebního řešení dle dopracované dokumentace v rámci činnosti autorského dozoru mění takto:

III. Doba plnění

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 2. Lhůta pro dokončení díla: | nejpozději do 30.06.2025 |
|------------------------------|--------------------------|

III. Cena díla

1. Cena díla, která položkově odpovídá výsledku výběrového řízení a nabídce zhotovitele, se na základě předloženého a odsouhlaseného soupisu více a méně prací mění takto:
Cena se navyšuje o rozdíl víceprací, který činí 111 463,95 Kč včetně DPH.

1.1. Cena díla bez DPH celkem	1 422 903,47 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	298 809,73 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	1 721 713,20 Kč

Ostatní neuvedené části smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha - Položkový rozpočet

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 26.05.2025 usnesením č. 2143/50.

Ve Šternberku dne

V Ostravě dne

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Ing. Ligocká Dana, jednatel