

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. INV/2024/26

Smluvní strany

Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

zastoupené:

telefon:

email:

ID Datové schránky:

zastoupení ve věcech

technických:

(dále jen „objednatel“)

Město Bílina

Břežánská 50/4, 418 01 Bílina

00266230

CZ00266230

Mgr. Zuzanou Schwarz Bařtipánovou, starostkou města

417 810 811

ePodatelna@bilina.cz

qdtb7vx

**Zhotovitel:**

sídlo:

IČ:

DIČ:

ID Datové schránky:

Zastoupené ve věcech smluvních: Milan Vaniš

zástupce pro věci technické:

telefon:

email:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Milan Vaniš

Libušín 622, 417 41 Krupka

47763230

CZ6105240339

p8a25de

Milan Vaniš



uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1

ke smlouvě č. INV/2024/26 o dílo uzavřené dne 16.01.2025

I.

Smluvní strany uzavřely dne 16.1.2025 Smlouvu o dílo č. INV/2024/26 (dále „smlouva“), jejímž předmětem je realizace zakázky s názvem „**Instalace FVE na objektech a pozemku Města Bíliny**“ Část č. 2 – **Projekt a realizace výstavby FVE v areálu HNŠP – Design & Build**“ dle specifikace obsažené v dokumentech „Projektová technicko-ekonomická studie – část HNŠP“ a „Souhrnná technická zpráva k PTE“

II.

Smluvní strany se v souladu s čl. XIII, bodem 13.1., dohodly v průběhu realizace díla na modifikaci díla, přemístění umístění FVE na jinou lokaci v rámci areálu Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina.

V důsledku této změny modifikace díla a v souladu s článkem 3.3, bod a) pak smluvní strany mění následující ustanovení smlouvy:

Článek 3.1.

Původní změní čl. 3.1. Smlouvy o dílo zní následovně:

Místem provádění stavby Díla jsou nemovité věci ve vlastnictví objednatele, a to konkrétně Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206, 418 31 Bílina **p.p.č. 427/4** v k.ú. Bílina [604208] vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.

Nové změni čl. 3.1. Smlouvy o dílo zní po změně následovně:

*Místem provádění stavby Díla jsou nemovité věci ve vlastnictví objednatele, a to konkrétně Hornická nemocnice s poliklinikou, Pražská 206, 418 31 Bílina **p.p.č. 427/1** v k.ú. Bílina [604208] vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice, na listu vlastnictví číslo 10001.*

Článek 3.2.2.

Původní změní čl. 3.2.2. Smlouvy o dílo zní následovně:

Dokončení plnění stavební části zakázky, včetně zajištění kolaudace zhotovené stavby a její předání objednateli nejpozději do **31.05.2025**. Smluvní strany tento termín považují za nepřekročitelný a neměnný, a to z důvodu termínu navazující smlouvy o připojení uzavřené objednatelem se společností ČEZ Distribuce, a.s.

Nové změni čl. 3.2.2. Smlouvy o dílo zní po změně následovně:

*Dokončení plnění stavební části zakázky, včetně zajištění kolaudace zhotovené stavby a její předání objednateli nejpozději do **24.06.2025**. Smluvní strany tento termín považují za nepřekročitelný a neměnný, a to z důvodu termínu navazující smlouvy o připojení uzavřené objednatelem se společností ČEZ Distribuce, a.s.*

III.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. INV/2024/26 na provedení stavebních prací ze dne 16.01.2025

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojením podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému v registru smluv na Portále veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu v registru smluv na Portále veřejné správy dle zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

Účastníci výslovně prohlašují, že uzavření tohoto dodatku č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že jeho obsahu, se kterým se seznámili, rozumí a souhlasí s ním. Na důkaz všech těchto skutečností pak tento dodatek č. 1 níže vlastnoručně podepisují.

IV.

Uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města Bílina dne 03.06.2025 usnesením č. 911.

V Bílině, dne 12.06.2025

Město Bílina

V Libušíně, dne 16.06.2025

Milan Vaniš

Mgr. Zuzana Schwarz Bařtipánová
starostka města

Milan Vaniš