

MINISTERSTVO SPRÁVEDLNOSTI ČR
Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2
Odbor investic a majetku

VÁŠ DOPIS č.j.: *email*
ZE DNE: 19.6.2025
NAŠE č. j.: MSP-106/2024-OIM-OBJ/13

ERGOLighting, spol. s r.o.
Masarykovo nám. 41
436 01 Litvínov
IČO: 25047787

VYŘIZUJE:

TEL.:

FAX:

E-MAIL:



Praha:

Počet listů: 1

Přílohy: 0

Objednávka – prodloužení termínu odstranění závad elektroinstalace v budově Vyšehradská


Na základě Vaší písemné žádosti, ze dne 19.6.2025, o prodloužení termínu odstranění závad elektroinstalace v budově Vyšehradská 16, Praha 2, dle objednávky č. 188/2024-MSP-CEO, sdělujeme, že termín prodlužujeme do 31.7.2025.
Ostatní údaje objednávky zůstávají beze změny.

Termín dodání: 31.7.2025

Žádáme o zaslání akceptace objednávky do datové schránky ministerstva č. kq4aawz nebo na e-mailovou adresu: posta@msp.gov.cz.

Splatnost faktury 30 dnů od jejího doručení. Při fakturaci uvádějte naše č. objednávky **188/2024-MSP-CEO** bez jeho uvedení bude faktura vrácena zpět. Fakturu zasílejte výhradně v elektronické podobě do datové schránky ministerstva č. kq4aawz, nebo na emailovou adresu: posta@msp.gov.cz.

S pozdravem



AKCEPTUJEME

Mgr. Pavel Kolář
ředitel odboru investic a majetku
pověřený výkonem funkce vrchního ředitele
sekce ekonomické a správní



Telefon



Bankovní spojení:

