

#### **DODATEK č. 4**

**ke smlouvě o dílo VS-76594-37/ČJ-2022-800097-VERZAK uzavřené dne 1. 3. 2023 na akci Zpracování projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru projektanta pro stavbu „Rýnovice – rekonstrukce inženýrských sítí a komunikací – EED III“**  
(dále také „Smlouva o dílo“)

---

**Objednatel: Česká republika, Vězeňská služba České republiky**  
sídlo: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
Právní forma: organizační složka státu  
zastoupená na základě pověření generálního ředitele  
č.j. VS-10280-5/ČJ-2019-800020-SP ze dne 1. června 2019  
vrchní rada plk. Mgr. Petr Veselý, ředitel Věznice Rýnovice  
**Věznice Rýnovice**  
**Belgická 3765/11**  
**poštovní přihrádka 14**  
**466 21 Jablonec nad Nisou**  
IČ: 00212423  
DIČ: není plátcem DPH  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ústí nad Labem,  
č. ú.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Společnost „DIK + Multiaqua“**

Níže uvedení společníci uzavřeli dne 5. 10. 2022 dle §2176 a násl. OZ „Společenskou smlouvu“ založení společnosti „DIK + Multiaqua“

**Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.**

sídlo: Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C vložka 20666  
zastoupený: Ing. Miloš Burianec, jednatel  
IČ: 27466868  
DIČ: CZ27466868  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Datová schránka: imzzkk8

**Multiaqua s.r.o.**

sídlo: Veverkova1343, 500 02 Hradec Králové  
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596  
zastoupený: Marcela Pavlíčková, jednatel  
IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
Datová schránka: xs7n63g

(dále jen „**zhotovitel**“)

se v souladu s čl. 14. odst. 14.7., Smlouvy o dílo vzájemně dohodly na následujících změnách, resp. dodatku č. 4 Smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“).

### **Článek I.**

1. Předmět smlouvy definovaný v čl. 3 Smlouvy o dílo se na základě požadavku objednatele rozšiřuje o veškeré činnosti, výstupy a úkony Zhotovitele definované v čl. 3 Smlouvy o dílo nutné pro rozšíření DSP, DPS a neoceněného a oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr o **strážní stanoviště č. 8** (dále také společně jako „Rozšíření“).
2. Pro vyloučení veškerých pochybností smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel je povinen provést veškeré činnosti definované ve Smlouvě o dílo tak, aby DSP, DPS a neoceněný a oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr odpovídaly i po Rozšíření příslušným ustanovením Smlouvy a zároveň veškerá ustanovení ve Smlouvě o dílo týkající se předmětu plnění dopadají ve stejné míře na takto rozšířený předmět plnění se zohledněním upřesnění uvedených v odst. 4 tohoto článku dodatku.
3. Rozšíření bude prováděno v souladu s nabídkou zhotovitele, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Pro účely termínu předávky, fakturace a smluvních pokut bude Rozšíření bráno jako součást etapy díla dle čl. 3.3 písm. D. a písm. E. Smlouvy o dílo. Tím je míněno zejm. následující:
  - a) Rozšíření jako celek bude objednateli předáno ve lhůtě dle čl. 4.1. písm. D + E (tabulka) Smlouvy o dílo, přičemž lhůty pro kontrolu zde uvedené budou aplikovány i na Rozšíření.
  - b) Cena Rozšíření bude objednatelem uhrazena jednorázově, a to v rámci faktury dle čl. 6.3. písm. D + E (tabulka) Smlouvy o dílo. Faktura bude o částku dle předchozího odstavce tohoto článku dodatku navýšena.
  - c) Pro účely výpočtu smluvní pokuty dle čl. 11.2 Smlouvy o dílo se rozšíření bere jako součást etapy díla D a E.
5. Cena Rozšíření byla dohodou smluvních stran stanovena celkové výši **308 973,50 Kč** (slovy tři sta osm tisíc devět set sedmdesát tři korun českých padesát haléřů), včetně DPH. Rozpis ceny Rozšíření v Kč:

cena bez DPH **255 350,00 Kč** (slovy dvě stě padesát pět tisíc tři sta padesát korun českých)

DPH **53 623,50 Kč** (slovy padesát tři tisíc šest set dvacet tři korun českých padesát haléřů)

## Článek II.

1. Lhůta dle čl. 4.1. písm. D + E (tabulka) Smlouvy o dílo se s ohledem na Rozšíření a další neočekávané okolnosti vzniklé v provádění (nerozšířeného) Díla mění ze 120 na 360 kalendářních dní.

2. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy o dílo (částky pod označením „Celková nabídková cena“) se navyšuje o Cenu Rozšíření a nově zní:

Celková nabídková cena bez DPH **2 812 350,00 Kč** (slovy dva miliony osm set dvanáct tisíc tři sta padesát korun českých)

DPH **590 593,50 Kč** (slovy pět set devadesát tisíc pět set devadesát tři korun českých padesát haléřů)

cena včetně DPH **3 402 943,50 Kč** (slovy tři miliony čtyři sta dva tisíc devět set čtyřicet tři korun českých padesát haléřů)

## Článek III.

1. Tento dodatek byl zpracován ve 3 (třech) stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu. Dva stejnopisy dodatku obdrží objednatel, jeden stejnopis dodatku obdrží zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv dle příslušných právních předpisů.
3. Tímto dodatkem se zároveň napravuje formální opomenutí smluvních stran spočívající v neodstranění části Předmětu smlouvy v odst. 3.1 této smlouvy dle dodatku č. 3 k této smlouvě, a sice neprovedení rozvodů užitkové vody.

V Rýnovicích dne

V Hradci Králové dne

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

Vrchní rada  
plk. Mgr. Petr Veselý

Ředitel Věznice Rýnovice

.....

Ing. Miloš Burianec  
jednatel