

**DODATEK Č. 5**  
**KE SMLOUVĚ č. SOD/24/2022 O DODÁVCE NEHMOTNÉHO**  
**DÍLA A TO PROJEKTOVÝCH PRACÍ**  
**„Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV Nové Město na Moravě”**

I.  
Smluvní strany

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
IČO: 433 83 513  
DIČ: CZ43383513  
se sídlem: Vodárenská 244/2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
k jednání jsou oprávněni:  
- ve věcech smluvních: Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva  
[redacted], vedoucí manažerka  
- ve věcech technických: [redacted], projektový a technický manažer  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 1622321399/0800  
zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina (č. j. 8/93)  
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Ing. Josef Novotný  
AQA - CLEAN  
Sídlo: U Dvora 11, 586 01 Jihlava  
Zastoupen: Ing. Josefem Novotným  
IČO : 32 004 401  
DIČ : CZ [redacted]  
Bankovní spojení objednatele: Moneta Money Bank Jihlava  
908 638 - 514/0600

**Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 5 ke Smlouvě ze dne 09.06.2022.**  
**Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu tohoto dodatku.**  
**Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se smlouva o dílo mění a doplňuje takto:**

II.  
Předmět smlouvy

Zhotovitel pro objednatele rozdělí projektovou dokumentaci pro povolení záměru (včetně inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání SP) a dokumentaci provedení stavby včetně výkazu výměr na 3 samostatné dílčí dokumentace tak, aby byly projektové dokumentace vypracovány pro každou obec a místní část zvlášť.

Původní název projektu „Kanalizace Slavkovice, Jiříkovice, Radňovice a připojení na ČOV Nové Město na Moravě” bude pro každou dílčí dokumentaci upraven tak, aby jednoznačně označoval obec nebo místní část, jejichž odkanalizování bude touto dokumentací řešeno takto:

- Dílčí projektová dokumentace řešící pouze část odkanalizování m. č. Slavkovice nově ponese název „**Nové Město na Moravě – Slavkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě**“,

- Dílčí projektová dokumentace řešící pouze část odkanalizování m. č. Jiřkovice nově ponese název: „**Nové Město na Moravě – Jiřkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě**“,
- Dílčí projektová dokumentace řešící pouze odkanalizování obce Radňovice nově ponese název: „**Radňovice – odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě**“.

Výše uvedené samostatné 3 projektové dokumentace budou zpracovány a jednotlivě odevzdány v tomto rozsahu:

- Projektová dokumentace pro povolení záměru,
- Projektová dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a rozpočtu stavby.

Obsah a rozsah dokumentace bude dle vyhl. č. 131/2024 Sb. a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Projektová dokumentace bude vypracována v nutném rozsahu výkonů projektové a inženýrské činnosti a bude předána objednateli ve všech náležitostech – grafické, textové a dokladové podobě, a to v počtu:

- Projektová dokumentace pro povolení záměru v elektronické podobě ověřená elektronickým autorizačním razítkem + výkresová dokumentace na datovém nosiči ve formátu dwg., doc, .pdf a .xls., papírové tisky budou zhotoveny po pokynu objednatele v počtu 2 výtisků za každou dokumentaci.

#### IV.

##### Cena

Celková cena díla sjednaná dle SOD je neměnná, zhotovitel provede dodatečné práce na rozdělení dokumentace pro povolení záměru na 3 samostatné projektové dokumentace bezplatně. Odstavce c2) a odstavce o ujednání o ocenění zpracování DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby se doplňují o následující znění:

odstavec

c2) inženýring a podání žádosti o povolení záměru = 160 000,00 Kč bez DPH bude rozdělen na jednotlivé samostatné projektové dokumentace takto:

c2a) inženýring a podání žádosti o povolení záměru „Nové Město na Moravě – Slavkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 53 300,00 Kč bez DPH,

c2b) inženýring a podání žádosti o povolení záměru „Nové Město na Moravě – Jiřkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 53 300,00 Kč bez DPH,

c2c) inženýring a podání žádosti o povolení záměru „Radňovice – odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 53 400,00 Kč bez DPH.

odstavec

zpracování DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby = 720.000,- Kč bez DPH bude rozdělen na jednotlivé samostatné projektové dokumentace takto:

- „Nové Město na Moravě – Slavkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 240 000,00 Kč bez DPH,
- „Nové Město na Moravě – Jiřkovice odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 240 000,00 Kč bez DPH,
- „Radňovice – odkanalizování a připojení na ČOV Nové Město na Moravě“ = 240 000,00 Kč bez DPH.

Zhotovitel je plátcem DPH.

Faktury ve výši 100% ceny za zpracování samostatných částí c2a), c2b) a c2c) budou vystaveny po vydání povolení záměru vč. nabytí právní moci jednotlivých projektových dokumentací dle čl. II Dodatku č. 5.

Faktury ve výši 100% ceny za zpracování DPS vč. výkazu výměr a rozpočtu stavby budou vystaveny po předání jednotlivých projektových dokumentací dle čl. II Dodatku č. 5, ke každé jednotlivé projektové dokumentaci bude sepsán samostatný předávací protokol.


### **Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 5 v registru smluv.

2. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Jeho zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a upozorní Objednatele na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za újmu v souvislosti s ne/uveřejněním Dodatku č. 4.

3. Dodatek č. 5 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, po 1 vyhotovení pro smluvní strany.

Ve Žďáru nad Sázavou dne .....



.....  
Ing. Radek Zlesák  
předseda předsednictva



.....  
Ing. Josef Novotný