



Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby „Regenerace panelových sídlišť nad „Hradčany“ v Třinci - středová komunikace včetně parkoviště a VO“

uzavřené dne 12.01.2017 mezi těmito smluvními stranami:

1. Město Třinec

Adresa: Jablunkovská 160, Třinec, PSČ: 739 61
Zastoupeno: **RNDr. Věra PALKOVSKÁ**, starostka města
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.účtu: [REDACTED]

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 156
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Jan Klimša dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech stavby: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)



I.
Základní ustanovení

Smluvní strany se dohodly na předčasném užívání části stavby dle § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a čase, jak je sjednáno níže:

1. Předčasné užívání části díla se sjednává na dobu od vydání rozhodnutí stavebního úřadu o předčasném užívání části stavby (v rozsahu jak bude uvedeno v předmětném rozhodnutí) do 16.11.2017 (tj. do doby předání a převzetí kompletně zpracovaného díla dle článku XIII. Smlouvy o dílo a vydání kolaudačního souhlasu).
2. Do doby předání a převzetí kompletně zpracovaného díla dle článku XIII. Smlouvy o dílo zhotovitel nese nebezpečí škody na celém díle, tj. i té části, která bude předmětem předčasného užívání.
3. Zhotovitel je povinen po dobu předčasného užívání části díla zabezpečit tuto část díla tak, aby neohrožovala bezpečnost a zdraví pracovníků obou smluvních stran ani třetích osob. Veškeré následky z nesplnění této povinnosti pak nese v plném rozsahu zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen v průběhu předčasného užívání části díla zajistit bezpečnost osob a dodržování platných předpisů BOZP, ochranu majetku a dodržování podmínek stanovených pro předčasné užívání.
5. Zhotovitel je povinen po dobu předčasného užívání části díla zajistit na své náklady její nezbytnou údržbu a úklid.


III.


1. Tento dodatek obsahuje projev skutečné a pravé vůle smluvních stran a jako správná je jimi vlastnoručně podepsána.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek na důkaz souhlasu s jejím obsahem potvrzují svými podpisy.
4. O uzavření tohoto dodatku č.3 rozhodla Rada města Třince usnesením č. *2017/3392* ze dne *31.07.2017*.

V Třinci dne: 18. 08. 2017

V Ostravě dne: 18. 08. 2017

Město Třinec


RNDr. Věra PALKOVSKÁ
starostka města


Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava