



město Kaplice

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 19/OSM2024

uzavřené podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů v akci

STAVEBNÍ PRÁCE

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE

a podepsané dne 11.8.2024

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Kaplice
Náměstí 70, 382 41 Kaplice
IČ: 00245941
DIČ: CZ00245941
zastoupený: Mgr. Liborem Lukšem, starostou města
telefon: +420 380 303 111
e-mail: podatelna@mestokaplice.cz

a

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice
Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice
na základě plné moci
telefon: 387 203 417
e-mail: cze-z08@vinci-construction.com
č. smlouvy zhotovitele: **4082048JKL**

tímto Dodatkem č.1 k uvedené smlouvě o dílo se obě smluvní strany dohodly na **změně ceny díla a novém znění čl.4.Cena díla, odst.4.1.** Vyčíslení změny ceny díla je v příloženém dokumentu Změnový list_rozpočet_2. Dochází k celkovému snížení ceny díla o 992,23 Kč bez DPH, tj. o 1.200,60 Kč včetně DPH.



město Kaplice

4. Cena díla

4.1. Cena díla je sjednaná na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby a smluvní strany se dohodly na ceně díla takto:

UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE	
ČÁST OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE - Nabídková cena v Kč bez DPH:	6 289 461,39
DPH v Kč:	1 320 786,89
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	7 610 248,28
ČÁST STAVEBNÍ ÚPRAVY PARTERU- Nabídková cena v Kč bez DPH:	8 665 580,94
DPH v Kč:	1 819 772,00
Nabídková cena v Kč včetně DPH:	10 485 352,94
CELKEM Nabídková cena v Kč bez DPH:	14 955 042,32
CELKEM DPH v Kč:	3 140 558,89
CELKEM Nabídková cena v Kč včetně DPH:	18 095 601,21

Přílohy:

č. 1 - Změnový list_rozpočet_2

Žádná jiná ustanovení původní Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č.2 nemění.



město Kaplice

V Kaplici dne



za objednatele
Mgr. Libor Lukš
starosta města

V Českých Budějovicích dne



za zhotovitele
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Schváleno dne 9.6.2025 na 68. schůzi Rady města Kaplice pod č. usnesení 1890

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - „UL.GEN FANTY, ETAPA II KAPLICE“