

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. 0238/1S/2025

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby IČO: 002 34 877, DIČ: CZ00234877	Zhotovitel: ELZAS technik s.r.o. Revoluční 368 IČO: 27223094, DIČ: CZ27223094
---	--

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvě o dílo, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 0238/1 S/2025 ze dne 01. 04. 2025. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 0238/1S/2025 objednáváme dodatečné práce, které nebyly jejím předmětem (součástí výkazu výměr) z důvodu jejich nepředvídatelnosti. Jedná se o zvýšení rozsahu montáže (použití plošiny) při osazování světel, které se museli osadit na jiná místa (osvětlovací prvky tobogánu) oproti stávajícímu stavu. Práce budou provedeny v rozsahu nabídky ze dne 20. 06. 2025.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 7 200 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	115 456 Kč bez DPH
vícepráce	7 200 Kč bez DPH
konečná	122 656 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM, jako veřejná zakázka kategorie č. I. malého rozsahu