

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

Jako **objednatel**, na straně jedné

a

**TESMEN společnost s r.o.**

Se sídlem: Olešnice 191, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: jednatelem Jiřím Borůvkou a Petrem Demjanovičem

IČO: 455 37 232

DIČ: CZ45537232

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: ■■■■

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tuto

**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 172/2017 ze dne 5.6.2017**

uzavřený podle § 2586 a násl. uzavřenou ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
na kompletní dodávku stavby:

**„MSSS Oáza výměna krytiny a střešních oken“**

**I.  
PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. V článku VI. se text odstavce 5 nahrazuje textem:

Zhotovitel předloží objednateli k poslednímu pracovnímu dni v měsíci soupis provedených prací v tomto měsíci - podle jednotkových cen z nabídky zhotovitele, které objednatel odsouhlasí z hlediska objemů a cen jednotlivých položek. Objednatel je povinen do pátého

pracovního dne následujícího měsíce provést kontrolu soupisu provedených prací a svůj souhlas oznámí zhotoviteli písemně (mail, poštou.) a potvrdí svým podpisem na soupisu provedených prací. V případě odsouhlasení soupisu provedených prací je zhotovitel povinen do pátého pracovního dne následujícího měsíce vystavit dílčí měsíční fakturu. Faktura (daňový doklad), která neobsahuje potvrzený soupis provedených prací, je neplatná.

2. V článku VI. se text odstavce 6 nahrazuje textem:

Provedené práce bude zhotovitel fakturovat měsíčně dílčími fakturami na základě skutečně provedených prací. Zhotovitel může fakturovat provedené práce do výše 90% z celkové ceny díla, zbylých 10% bude zapláceno po třech měsících bezproblémového provozu.

3. Do článku VI. se vkládá nový odstavec 17, který zní takto:

Po skončení stavby vystaví zhotovitel nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla konečný daňový doklad - fakturu, ve kterém bude zohledněna dosud uskutečněná dílčí fakturace.

## II. USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ

1. V ostatních ujednání se smlouva nemění.
2. Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah podrobně znají a souhlasí s ním.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek byl schválen Radou města dne 19.6.2017 usnesením č. RM 374 - 16102/17

V Novém Městě nad Metují dne 28.6.2017

V Červeném Kostelci dne 09.08.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.

Jiří Borůvka, v. r.

Petr Demjanovič, v. r.

.....  
Petr Hable, starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
Jiří Borůvka, jednatel  
Petr Demjanovič, jednatel  
TESMEN společnost s r.o.