

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „Silnice III/3624 Bystré - Trpín“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-77/1073/OST/20/2024**
OV2-492/2024

Tento DODATEK Č. 2 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) MDS projekt s.r.o.

IČ: 27487938, DIČ: CZ27487938

Se sídlem: Försterova 175, 566 01 Vysoké Mýto
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21973
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Email: bursa@mdsprojekt.cz
Zastoupená: Ing. Janem Bursou – jednatel společnosti

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Jan Bursa - jednatel společnosti
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. Jan Bursa – jednatel společnosti
[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená : Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy: Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED]
[REDACTED]

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 27.3.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-77/1073/OST/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „Silnice III/3624 Bystré - Trpín“. Dále spolu smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ze dne 22.11.2025.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila

účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4-6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1. a to takto:

Předpoklad zahájení prací je: březen 2024

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.06.2026, PDPS do 30.07.2026

3. Odůvodnění

Změna doby plnění se změnila na základě žádosti Zhotovitele ze dne 2.6.2025. Zhotovitel uvádí, že se nepodařilo získat kladné stanovisko od obce Trpín z důvodu řešené námítky proti kácení stromů. S ohledem na tuto skutečnost nemohla být podána žádost o jednotné environmentální stanovisko. Uvedené důvody nejsou na straně zhotovitele a způsobují, že zhotovitel nemůže pokračovat v inženýrské činnosti.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

**Ing. Jan
Bursa**

Podpsal Ing. Jan Bursa
DN: cn=Ing. Jan Bursa, o=CZ,
ou=MDS projekt s.r.o., ou=1,
email=bursa@mdsprojekt.cz
Datum: 2025.06.19 16:24:21
+02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Jan Bursa, jednatel společnosti

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.06.23
10:17:40 +02'00'

Podpis: _____
Jméno: Ing. Zdeněk Vašák, ředitel