

Dodatek č. 1

ke Smlouvě uzavřené dne 20.11.2024 na základě Rámcové dohody na GTP menších staveb pozemních komunikací 2023, číslo 01ST-001163 (dále jako „**Rámcová dohoda**“)

Číslo smlouvy objednatele: 01ST-001296

Číslo smlouvy zhotovitele: 24Sml00490

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/38 MÚK Kaňk – předběžný GTP (dále jako „**Smlouva**“):

mezi Smluvními stranami:

1. Ředitelstvím silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: 10006-15937031/0710

datová schránka: Ziq4rhz

zastoupeno:

osoba oprávněná

k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba

ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**objednatel**“)

2. PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc

IČO: 28571690

DIČ: CZ28571690

zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen: Ing. Jiřím Smékalem, MBA, LL.M., jednatelem

jako správce společnosti PGP/SAFETY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

zápis v obchodním rejstříku: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 5904041/0100
zastoupen: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA,
předseda představenstva
při elektronickém podpisu zastoupen

kontaktní osoba
ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva
e-mail: obchod@pragoprojekt.cz
tel: +420 226 066 111

kontaktní osoba
ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti PGP/SAFEY PRO – RD GTP menších staveb PK 2023

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Smluvní strany uzavřely dne 20.11.2024 Smlouvu na realizaci zakázky „I/38 MÚK Kaňk – předběžný GTP“, ISPROFIN: 500 151 0002 (dále jen „**Smlouva**“).

(B) Smluvní strany se v souladu s čl. 23, odst. 23.1 Všeobecných obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí Rámcové dohody jako její příloha, dohodly na změně Doby plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

Článek I.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění, a to z důvodu probíhajícího vegetačního období na pozemcích v katastrálním území Libenice s parcelním číslem 486/19 (sonda J129) a 486/15 (sonda J131), na kterých je zaset množitelský porost – pšenice ozimá. Zhotoviteli nebude ze strany nájemců ani jiných osob oprávněných k užívání dotčených pozemků za účelem zemědělské činnosti umožněn přístup na tyto pozemky k provádění činností nezbytných k plnění předmětu Smlouvy. Vstup zhotovitele bude umožněn až po skončení sklizňových prací, a to v termínu, který bude s těmito osobami předem projednán a odsouhlasen.
2. Článek III. Doba a místo plnění se v odst. 1 Smlouvy mění následovně:
Předání staveniště zhotoviteli. neprovádí se
Zahájení prací: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv
Dokončení prací: **do 12 měsíců od zahájení prací (posun o 3 měsíce)**
Specifikace případných etap:

Dílčí koncept PŘGTP (bez sond J129 a J131 včetně laboratorních zkoušek na vzorcích z těchto sond a s tím spojených vyhodnocovacích prací) – do 7 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Finální koncept PŘGTP – do 10 měsíců od zveřejnění smlouvy v registru smluv

Čistopis PŘGTP – do 1 měsíce od obdržení připomínek objednatele k Finálnímu konceptu PŘGTP.

Lhůta pro předání a převzetí díla: **do 12 měsíc**

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla: netýká se

Předání staveniště objednateli: neprovádí se

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění.
2. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 23.06.2025 7:59:34 +02:00