

DODATEK č. 5 Smlouvy o dílo ze dne 11.10.2024 UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, NOVÉ ZADÁNÍ

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně


veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:	nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená:	prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO:	70883521
DIČ:	CZ70883521
bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu:	
ID datové schránky:	ahqj9id
osoba oprávněná jednat:	Mgr. Monika Hrabáková, pověřena výkonem agendy kvestora
ve věcech technických:	 vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

POZIMOS, a.s.

se sídlem:	K pasekám 3663, 760 01 Zlín
zastoupená:	Ing. Pavlem Havlíkem, předsedou správní rady
IČO:	00147389
DIČ:	CZ147389
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	
ID datové schránky:	pnpfrjd
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269	
e-mail:	info@pozimos.cz
kontaktní osoba:	 vedoucí stavebního střediska

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále také společně „**smluvní strany**“)

Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1.** Smluvní strany uzavřely dne 11. 10. 2024 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „**UTB – Rekonstrukce objektu U12 – V. etapa, NOVÉ ZADÁNÍ**“. Následně dne 31. 10. 2024 uzavřeli dodatek č. 1, dne 24.01.2025 uzavřeli Dodatek č. 2 k této smlouvě, dne 15.04.2025 uzavřeli Dodatek č. 3 k této smlouvě a dne 10.6.2025 uzavřeli Dodatek č. 4 k této smlouvě.
- 1.2.** Smluvní strany na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 5, ve smyslu čl. XIV. odst. 6), mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek II. Předmět dodatku

2.1. Změna doby plnění

- 1.2.1.** Na základě žádosti Zhotovitele ze dne 19.6.2025 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na změně Dodatkem č. 4 sjednaného termínu pro řádné ukončení a předání díla v rozsahu dodávek interiérových dveří:

126 766-T1L

T1L-Vnitř.pož.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp.vložka, samozavírač, EW 30DP3-C, syst. osazení vč. seřízení D+M

127 766-T1P

T1P-Vnitř.pož. hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp.vložka, samozavírač, EW 30DP3-C, syst. osazení vč. seřízení D+M

- 1.2.2.** Původní znění čl. III odst. 1 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 Smlouvy, se **ruší a nahrazuje se následujícím zněním:**

III.

Doba a místo plnění

1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:

- Zahájení prací na realizaci díla nejpozději do:
10 dnů od účinnosti této smlouvy.
- Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do:
240 dnů od účinnosti této smlouvy vyjma dodávek interiérových dveří:

128 766-T2L

T2L-Vnitř.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp. vložka, syst. osazení vč. seřízení D+M

129 766-T2P

T2P-Vnitř.pož.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp. vložka, syst. osazení vč. seřízení D+M

130 766-T3L
T3L-Vnitř.hl.pl.dveře 700/2100mm HPL, kování, WC zámek, syst. osazení vč.
seřízení D+M

131 766-T3P
T3P-Vnitř.hl.pl.dveře 700/2100mm HPL, kování, WC zámek, syst. osazení vč.
seřízení D+M

které budou řádně dokončeny a předány bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do 252 dnů od účinnosti této smlouvy

a vyjma dodávek interiérových dveří:

126 766-T1L
T1L-Vnitř.pož.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp. vložka, samozavírač, EW
30DP3-C, syst. osazení vč. seřízení D+M

127 766-T1P
T1P-Vnitř.hl.pl.dveře 800/2100mm HPL, kování, bezp. vložka, samozavírač, EW
30DP3-C, syst. osazení vč. seřízení D+M

které budou řádně dokončeny a předány bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do 284 dnů od účinnosti této smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1.** Nedílnou součástí Dodatku je žádost Zhotovitele ze dne 19.6.2025 o prodloužení termínu pro dodávku a montáž interiérových dveří.
- 3.2.** Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.3.** Tento dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Ve Zlíně dne dle elektronického podpisu

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

POZIMOS, a.s.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Monika Hrabáková**
Organizace: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.: 23796250
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 23.06.2025 16:58:56
Důvod:
Místo:

Ing. Pavel Havlík Digitálně podepsal
Ing. Pavel Havlík
Datum: 2025.06.23
11:40:10 +02'00'

Mgr. Monika Hrabáková
pověřena výkonem agendy kvestora

Ing. Pavel Havlík
předseda správní rady