

**DODATEK Č. 3****ke smlouvě o dílo č. S946/2024/119 Most Krásný les – revír Petrovice****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  
ve věcech technických jedná: [redacted]bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**IKDS s.r.o.**

se sídlem Polní 638, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 04875141

DIČ: CZ04875141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37171

zastoupená: **Ing. Igor Bálik, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 273932268/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/119 Most Krásný les – revír Petrovice (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/119 Most Krásný les – revír Petrovice (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, dále pak dodatek č. 1 dne 12.11.2024 k prodloužení termínu odevzdání PD z důvodu digitalizace stavebního řízení a dodatek č. 2 dne 31.3.2025 z důvodu majetkoprávního jednání s majiteli dotčených pozemků.
2. Na základě vzniku komplikací při inženýrské činnosti, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. 3, který je přílohou tohoto dodatku, je nutné prodloužit termín odevzdání PD.

**II.****Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: *„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.12.2025.“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3

V Teplicích, dne .....

dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



 OŘ severní Čechy

Lesy České republiky, s.p.

V Liberci, dne .....

dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

**Ing. Igor Bálík**

jednatel

IKDS s.r.o.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|
| <b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                 | <b>Změna č: 3</b>                  |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |                                 | <b>Datum změny: 12.5.2025</b>      |                           |  |
| <b>Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce mostu Krásný les</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
| <b>Zhotovitel: IKDS s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
| <b>Objednatel: Lesy České republiky, s.p.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
| <b>Název akce (majetku)</b><br>LC Krásný les                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Charakter akce:</b><br>_I    N    IP    NP    | <b>Číslo objektů:</b>           | <b>Stavební díly:</b>              |                           |  |
| <p><b>Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení</b><br/> Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/119) <b>Rekonstrukce mostu Krásný les, bod II Doba plnění, odstavec 5</b>, Termín odevzdání pro SP byl dodatkem prodloužen do 30.6.2025. Vás žádám o prodloužení termínu na odevzdání pro vydání stavebního povolení.</p> <p><b>Zdůvodnění:</b><br/> Inženýrská činnost na stavbu Rekonstrukce mostu Krásný Les se komplikuje:</p> <p>1) Most se nachází v blízkosti státní hranice - mám vyjádření Ministerstva vnitra - oddělení státních hranic a je požádáno o vyjádření Krajského úřadu ÚK - Stálého výboru Sasko. KÚ musel požádat německou protistranu a sdělil, vzhledem k dané skutečnosti je nutné počítat že IČ bude časově náročnější než se předpokládalo</p> <p>2) Odbor ŽP a zemědělství chce přepracovat PD kvůli záboru pozemku ZPF - v PD je uveden dočasný zábor, podle nich je to zábor trvalý - v místě je již nyní asfaltová plocha. Řešíme souhlas s majitelem pozemku co je časově náročnější</p> <p>3) Povodí Ohře chce přeložit stávající vedení inženýrských sítí na návodní straně - již jsme o tom spolu mluvili, že navrhneš uložení do chrániček v mostě (upravený výkres bych potřebovala pro jednání s ČEZ Distribuce) - bude potřeba požádat o přeložku</p> <p>4) Od SÚS ÚK a od Povodí Ohře očekáváme návrhy smluv k odsouhlasení</p> <p>5) Zatím nemáme žádný souhlas od vlastníků dotčených pozemků, se všemi jsme v kontaktu až na pí. Tomčovou, na kterou máme pouze adresu. Na dopis zatím nereagovala. Sháníme kontakt přes trvalé bydliště ale časově nevím odhadnou kdy se podaří nadvázat komunikaci</p> |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
| <b>Zdůvodnění změny:</b><br><br>V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 31.12.2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |                                 |                                    |                           |  |
| <b>Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |                                 | <b>Datum:</b>                      | <b>Podpis:</b>            |  |
| <b>Dopady:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):</b> |                                 |                                    |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>do časového plánu (Ano/Ne):</b>               |                                 | Termín dokončení do:               | <b>31.12.2025</b>         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>do ceny:</b>                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | <b>I: 0,-Kč</b><br><b>N: 0,-Kč</b> | Bilance:                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | <b>I: 0,-Kč</b><br><b>N: 0,-Kč</b> |                           |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Konečná celková cena akce po změně</b>        |                                 |                                    | <b>198.000 Kč bez DPH</b> |  |

|                                     |                                            |                    |         |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------|
|                                     | Konečná celková cena veř. zakázky po změně | 198.000 Kč bez DPH |         |
| Zástupce zhotovitele - jméno:       |                                            | Datum: 12.5.2025   | Podpis: |
| Zástupce objednatele - jméno:       |                                            | Datum: 12.5.2025   | Podpis: |
| Přílohy: písemná žádost zhotovitele |                                            |                    |         |