




Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	01	VCP a MP
Objednatel:	IČO:	
	DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o.	IČO: 46992715
	Prakšická 2495	DIČ: CZ46992715
	68801	Uherský Brod
Vypracoval:		
Rozpis ceny	Celkem	
Cena celkem bez DPH		920 885,07 CZK


Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4a	Podhledy	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
713	Izolace tepelné	PSV				
728	Vzduchotechnika	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
734	Armatury	PSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
781	Obklady keramické	PSV				
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						












Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	02	Bednění schodišťových stupňů hlediště
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Vypracoval:		
Rozpis cen		Celkem
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	161 690,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		161 690,27 CZK

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu		
4	Vodorovné konstrukce	HSV		
99	Staveništní přesun hmot	HSV		
Cena celkem				





Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	03	MNP
Objednatel:		IČO:
		DIČ:
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o.	IČO: 46992715
	Prakšická 2495	DIČ: CZ46992715
	68801 Uherský Brod	
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-433 863,43 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-433 863,43 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
4a	Podhledy	HSV		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV		
781	Obklady keramické	PSV		
783	Nátěry	PSV		
VN	Vedlejší náklady	VN		
Cena celkem				








Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	04	Výplně otvorů + ocelové zárubně
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	125 012,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		125 012,00 CZK

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu		
64	Výplně otvorů	HSV		
Cena celkem				



Položkový rozpočet stavby					
Stavba:		S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov		
Objekt:		02	Změnové listy		
Rozpočet:		05	Zneprašnění stěn hlediště nátěrem		
Objednatel:			IČO: DIČ:		
Zhotovitel:		3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715		
Rekapitulace daní					
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK			
Základ pro základní DPH	21 %	22 707,30 CZK			
Zaokrouhlení		0,00 CZK			
Cena celkem bez DPH		22 707,30 CZK			

Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu		
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV		
94	Lešení a stavební výtahy	HSV		
Cena celkem				




Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	06	Rozvody ÚT, sál 2.NP
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	50 540,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		50 540,60 CZK

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
713	Izolace tepelné	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
735	Otopná tělesa	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
Cena celkem			







Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	07	Rozvody Ú, m.č. 107-109
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	26 568,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		26 568,00 CZK


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
713	Izolace tepelné	PSV	
733	Rozvod potrubí	PSV	
Cena celkem			







Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	08	Skladba litých podlah
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-63 290,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		-63 290,51 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
4	Vodorovné konstrukce	HSV	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	
Cena celkem			







Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	09	Rozvaděče v provedení EI30 a proudové chrániče
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40 317,80 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		40 317,80 CZK


Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
M21-02	Rozvaděče	MON	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	10	Doplnění nouzového osvětlení
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715





Rekapitulace území		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	69 422,91 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		69 422,91 CZK




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
M21-03	Kabeláž a HSV	MON	
M21-7	Nouzové osvětlení CBS	MON	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	11	Nouzová signalizace WC invalidé
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 103,76 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		15 103,76 CZK



Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	
M21-03	Kabeláž a HSV	MON	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	
M22-3	PZTS	MON	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	12	Úprava osvětlení schodiště a chodeb do 2.NP
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	16 488,19 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		16 488,19 CZK




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
M21-03	Kabeláž a HSV	MON	
M21-05	Osvětlení	MON	
M21-06	Zásuvky,spínače aj.	MON	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	13	Doplnění silnoproudých a datových zásuvek
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 553,56 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		15 553,56 CZK




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
M21	Elektromontáže	MON	
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	14	Scénické osvětlení
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 476 211,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		2 476 211,00 CZK





Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu		
M21-051	Scénické osvětlení	MON		
Cena celkem				











Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	15	Statika hlediště
Objednatel:	IČO: DIČ:	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 304 620,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		1 304 620,00 CZK




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	
STH	Statika hlediště	HSV	
799	Ostatní	PSV	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	16	Látkové vybavení jeviště
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	564 926,47 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		564 926,47 CZK




Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
001	Rumpálové tahy jeviště	HSV	
766	Konstrukce truhlářské	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
Cena celkem			






Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	17	Jeviště
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		





Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	103 644,45 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		103 644,45 CZK





Rekapitulace dílů


Číslo	Název	Typ dílu	
1	Zemní práce	HSV	
11	Přípravné a přidružené práce	HSV	
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	
96	Bourání konstrukcí	HSV	
712	Povlakové krytiny	PSV	
767	Konstrukce zámečnické	PSV	
776	Podlahy povlakové	PSV	
783	Nátěry	PSV	
Cena celkem			













Položkový rozpočet stavby		
Stavba:	S2024/11	Rekonstrukce objektu Sokolovny, Moravský Krumlov
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	18	AVT
Objednatel:		IČO: DIČ:
Zhotovitel:		IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715
3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod		



Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 555 826,74 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem bez DPH		2 555 826,74 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
M22-7	AUDIO/VIDEO	MON	
Cena celkem			

