

ZMĚNOVÝ LIST číslo: 01

STAVBA:	Oprava chodníku v Čechově ulici
SMLOUVA ČÍSLO:	
OBJEDNATEL / IČ	Město Písek IČ: 002 49 998
ZHOTOVITEL / IČ	ŠAFINVEST s.r.o. IČ: 280 78 756

Předmět Změnového listu: ZL1

Stavební objekt: SO 01

Popis změny:

- Vybourání narušeného betonového podkladu pod dlažbou na rampách
- Provedení nového betonového podkladu pod dlažbu na rampách
- Odpočet nerealizovaného brokování a broušení podkladu pod dlažbu na rampách
- Odpočet nerealizovaného doplnění betonových mazanin na rampách vč. přesunu hmot
- Odpočet nerealizovaného odstranění podkladu z kameniva drceného vč. přesunu suti a skládkovného
- Odpočet nerealizované štěrkové podkladní vrstvy chodníku pod KSC vč. přesunu hmot
- Provedení opravy částí kamenné hlavy ramp, zjištěny uvolněné kamenné bloky na základě požadavku investora
- Výměna 18 ks litinových gajgrů na základě požadavku investora
- Doplnění kamenné dlažby u Starého mostu záměnou betonové na základě požadavku investora
- Odpočet nerealizovaného očištění vybouraných desek
- Odpočet nerealizovaného přesunu do skladu MS

Cena:

Snížení o: 169.881,- Kč

Přílohy: 1) Položkový rozpočet

Změnový list č.1 celkem snížení o 169.881,- Kč

Datum vystavení/úpravy: 29.5.2025

Za zhotovitele ŠAFINVEST s.r.o.
Navrhl:

Za objednatele
Schválil:

.....
XXX
Stavbyvedoucí

.....