

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: **DS/00099/61100226/2025/1**

Objednatel: **Gymnázium, Příbram, Legionářů 402**
sídlo: Legionářů 402. 261 02 Příbram VII
zastoupený: Mgr. Ivou Kadeřábkovou, ředitelkou školy
IČO: 61100226
DIČ: CZ61100226
(dále jen „**Objednatel**“), na straně jedné,

a

Dodavatel: **P2Projekt s.r.o.**
sídlo: Gen. R. Tesaříka 136
zastoupený: Ing. Janou Součkovou
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 6582284329/0800
IČO: 21884242
DIČ: CZ21884242
(dále jen „**Dodavatel**“), na straně druhé;

(Objednatel a Dodavatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“) uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

I.

Popis skutkového stavu

1. P2Projekt s.r.o. a Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 uzavřely dne 5. 3. 2025 smlouvu, jejímž předmětem je vypracování dokumentace k provedení stavby na základě podkladů a požadavků na instalaci vzduchotechniky a vybavení kuchyně dodaných Objednatelem. Součástí dokumentace budou i stavební úpravy týkající se úpravy povrchů místností a další náležitosti k řádnému provedení stavby.
2. Z důvodů koordinace realizace veřejné zakázky Projektová dokumentace – nástavba budovy Gymnázia Příbram se mění termín doby plnění.

II.

Doba plnění z Článku 3 se mění takto:

1. Termín pro provedení předmětu této smlouvy je stanoven na 31. 10. 2025.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

V Příbrami

V Příbrami

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Mgr. Iva Kadeřábková, ředitelka školy

Ing. Jana Součková, jednatelka