

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 12.04.2024

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "**občanský zákoník**"),

na akci

„Revitalizace hřiště Nad Pekárnou, Vimperk – 1. a 2. etapa“
(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk

Zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka

IČO: 002 50 805

DIČ: CZ00250805

Bankovní spojení: Číslo účtu: 19–722281/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

a

1.2. Zhotovitel: GARTENSTA PLUS s.r.o.

Sídlo: Za zastávkou 578/21, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10

Zastoupený: Mgr. Jakub Stašek, jednatel

IČO: 26689472

DIČ: CZ26689472

Bankovní spojení: Č. účtu: 176633522/0300, vedený u ČSOB, a.s.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 12.04.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Revitalizace hřiště Nad Pekárnou, Vimperk – 1. a 2. etapa**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit cenu za dílo navýšením o 36 832,40 Kč včetně DPH.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Předmětem díla je provedení akce **„Revitalizace hřiště Nad Pekárnou, Vimperk – 1. a 2. etapa“**, a v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele ze dne 13.02.2025. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno.“.

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

1. etapa:

Cena celkem bez DPH	2 528 605,00 Kč
(tj. slovy: dva-milióny-pět-set-dvacet-osm-tisíc-šest-set-pět-korun-českých)	
DPH 21 %	531 007,05 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 059 612,05 Kč.

2. etapa:

Cena celkem bez DPH	2 685 650,00 Kč
(tj. slovy: dva-milióny-šest-set-osmdesát-pět-tisíc-šest-set-padesát-korun-českých)	
DPH 21 %	563 986,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 249 636,50 Kč.

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

“

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Objednatel:

Ve Vimperku dne

Zhotovitel:

V Praze dne

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GARTENSTA PLUS s.r.o.

Mgr. Jakub Stašek
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 310 ze dne 14.04.2025