



D o d a t e k č. 2

ke

Smlouvě o dílo č. 2016/OMP/0605

uzavřené dne 20. června 2016, mezi těmito smluvními stranami

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký,

vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo : Ing. Zbyněk Plach, vedoucí OMP/invest. ÚMČ Praha 10

(dále jen o b j e d n a t e l)

a

TREND technologie s.r.o

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 58550

zastoupená jednatelem Ing. Tomášem Barákem

se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00, Praha 3

IČO: 25655710

DIČ: CZ25655710

bankovní spojení: FIO banka, a.s.

č. účtu:



(dále jen z h o t o v i t e l)

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je **rekonstrukce ZTI a UT ZŠ Gutova**, v objektu **č.p. 1987, k.ú. Strašnice, ul. Gutova 39, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 2. Objem prací se navyšuje o výměnu stoupacího vedení kanalizace, pavilon A a B.

II.

Čas plnění

Čas plnění se nemění.

III.

Cena plnění

Více práce:	260.973,76 Kč
Méně práce:	8.352,- Kč
Cena plnění se celkem zvyšuje o:	252.621,76 Kč
	252.622,- Kč (zaokrouhleno)

která je dána přílohou č.1 tohoto dodatku č.2

Cena celkem bez DPH 5,963.205,-

(slovy: Pětmilionůdevětsetšedesáttřítisícdvěstěpět korun českých)

Tato cena plnění je konečná.

DPH ze základu 5,963.205,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V.


Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v osmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží dvě paré a objednatel obdrží po šesti paré.

Účastníci dodatek č. 2 přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum : 20-06-2017

12.6.2017



objednatel :



zhotovitel :

TREND
technologie
TREND technologie, s.r.o.
Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3
Tel.: 225 555 710, IČ: CZ25055710

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Gutova 1987-39 - ZTI - doplnění II.etapy - pavilon A+B

Místo: Praha

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
Náklady soupisu celkem	252 621,76	-8 352,00	260 973,76
HSV - Práce a dodávky HSV	66 072,15	0,00	66 072,15
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	53 082,00	0,00	53 082,00
997 - Přesun sutě	12 951,52	0,00	12 951,52
998 - Přesun hmot	38,63	38,63	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	186 549,61	-8 352,00	194 901,61
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	147 259,88	-8 352,00	155 611,88
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	5 148,17	0,00	5 148,17
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 026,44	0,00	13 026,44
767 - Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00	0,00	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	9 248,12	0,00	9 248,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	9 752,00	0,00	9 752,00
784 - Dokončovací práce - malby	2 115,00	0,00	2 115,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Gutova 1987-39 - ZTI - doplnění II.etapy - pavilon A+B

Místo: Praha

Datum: 12.04.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: TREND technologie, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méněpráce	vícepráce
Náklady soupisu celkem							252 621,76	-8 352,00	260 973,76
D	HSV		Práce a dodávky HSV			66 072,15		0,00	66 072,15
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání			53 082,00		0,00	53 082,00
1	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	7,500	58,00	435,00	0,00	435,00
2	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	241,500	218,00	52 647,00	0,00	52 647,00
D	997		Přesun sutě			12 951,52		0,00	12 951,52
3	K	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	9,760	875,00	8 540,00	0,00	8 540,00
4	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce	t	9,760	452,00	4 411,52	0,00	4 411,52
D	998		Přesun hmot			38,63		0,00	38,63
5	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,148	261,00	38,63	0,00	38,63
D	PSV		Práce a dodávky PSV			186 549,61		-8 352,00	194 901,61
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			147 259,88		-8 352,00	155 611,88
6	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	5,000	282,00	1 410,00	0,00	1 410,00
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,500	297,00	445,50	0,00	445,50
8	K	721175111	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 75 + Tubex	m	234,000	595,00	139 230,00	0,00	139 230,00
9	K	721226512	Žápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	386,00	386,00	0,00	386,00
10	K	721226521	Žápachová uzávěrka nástěnná DN 40	kus	1,000	322,00	322,00	0,00	322,00
11	K	721259103	Montáž čistícího kusu DN 70	kus	12,000	270,00	3 240,00	0,00	3 240,00
12	M	286144600	čistící kus 75	kus	12,000	128,00	1 536,00	0,00	1 536,00
13	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	249,000	35,00	8 715,00	0,00	8 715,00
14	K	721300912	Pročistění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	-48,000	174,00	-8 352,00	-8 352,00	0,00
15	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,375	537,00	201,38	0,00	201,38
16	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,375	336,00	126,00	0,00	126,00
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod			5 148,17		0,00	5 148,17
17	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	7,500	54,00	405,00	0,00	405,00
18	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4	m	10,000	236,00	2 360,00	0,00	2 360,00
19	K	722181211	Tepelné izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	10,000	92,00	920,00	0,00	920,00
20	K	722224152	Kulový kohout s vnějším závitem a páčkou G 1/2 - 3/4"	kus	2,000	473,00	946,00	0,00	946,00
21	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	10,000	12,00	120,00	0,00	120,00
22	K	722290234	Proplach vodovodního potrubí do DN 80	m	10,000	36,00	360,00	0,00	360,00
23	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,046	481,00	22,13	0,00	22,13
24	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	327,00	15,04	0,00	15,04
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty			13 026,44		0,00	13 026,44
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	1,000	150,00	150,00	0,00	150,00
26	K	725219102	Montáž umyvadla přípevněného na šrouby do zdiva	kpl	1,000	642,00	642,00	0,00	642,00
27	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 cm bílé	kus	1,000	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00
31	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky G 1/2	kpl	2,000	307,00	614,00	0,00	614,00
32	K	725820802	Demontáž baterie	kpl	2,000	80,00	160,00	0,00	160,00
33	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	kpl	1,000	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00
35	K	725861102	Žápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000	258,00	258,00	0,00	258,00
37	K	725980123	Dviřka 30/30	kus	10,000	190,00	1 900,00	0,00	1 900,00
38	M	553472000	dviřka vanová nerezová NVD 300 x 300	kus	10,000	676,00	6 760,00	0,00	6 760,00
41	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,084	563,00	47,29	0,00	47,29
42	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,084	347,00	29,15	0,00	29,15
D	767		Konstrukce zámečnické			0,00		0,00	0,00
D	776		Podlahy povlakové			0,00		0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méněpráce	vícepráce
D 781			Dokončovací práce - obklady keramické				9 248,12	0,00	9 248,12
50	K	781441122	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček hutných do 22 ks/m2	m2	8,000	575,00	4 600,00	0,00	4 600,00
51	M	597610000	obkladačky keramické - koupelny (bílé i barevné) cca 25 x 33	m2	8,200	394,00	3 230,80	0,00	3 230,80
52	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do	m2	8,000	76,00	608,00	0,00	608,00
53	K	781494511	Plastový profil ukončovací flexibilní lepidlo	m	4,000	79,00	316,00	0,00	316,00
54	K	781495111	Penetrace podkladu obkladů	m2	8,000	26,00	208,00	0,00	208,00
55	K	998781103	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do	t	0,363	470,00	170,61	0,00	170,61
56	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití	t	0,363	316,00	114,71	0,00	114,71
D 783			Dokončovací práce - nátěry				9 752,00	0,00	9 752,00
57	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek	m2	46,000	58,00	2 668,00	0,00	2 668,00
58	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	46,000	154,00	7 084,00	0,00	7 084,00
D 784			Dokončovací práce - malby				2 115,00	0,00	2 115,00
59	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,000	37,00	555,00	0,00	555,00
60	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky	m2	5,000	16,00	80,00	0,00	80,00
61	K	784161321	Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,5 m2	kus	5,000	170,00	850,00	0,00	850,00
62	K	784211001R01	Vnitřní disperzní barva bez obsahu rozptědel, tř.otěru za	m2	15,000	42,00	630,00	0,00	630,00