

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo SOD 29198344 ze dne 21.11.2024

dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů, návrh smlouvy o dílo k veřejné zakázce:

„OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NAD GAU FILTRY ul. K VINICI parc. č. st. 4663 - UV KOLÍN“

Článek I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel

Vodohospodářské sdružení Kolín

Havelcova 70, 280 00 Kolín

Zastoupený: Mgr. Michael Kašpar, předseda rady svazku

Mgr. Martin S. Charvát, místopředseda rady svazku

IČ: 61882976

DIČ: CZ61882976

Bankovní spojení: 9281020227/0100 Komerční banka, a.s.

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

MEGAS s.r.o.

Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové 3

Zastoupený: Ing. Vladimír Kváš, jednatel

IČ: 25989421

DIČ: CZ25989421

Bankovní spojení: 25 22 312/0800 Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřeli dne 21.11.2024 Smlouvu o dílo, kterou tímto **Dodatkem č.3** upravují takto:

Původní znění:

Článek IV.

CENA ZA DÍLO

1. V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovené dílo specifikované v Článku II. této smlouvy jako cenu nejvýše přípustnou.
2. Cena za dílo činí **5 855 534,24 Kč bez DPH**, DPH bude účtováno dle platné legislativy.

3. Vícepráce vyznačí objednatel či zhotovitel ve stavebním deníku a druhá smluvní strana (zástupce objednatele ve věcech technických) se k tomuto zápisu bez zbytečného odkladu vyjádří. Vícepráce je zhotovitel oprávněn provést až po jejich odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, a to jak z hlediska věcného, tak z hlediska cenového, na jehož základě bude uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Bez jeho uzavření nevzniká zhotoviteli povinnost požadované vícepráce provést a objednateli povinnost jejich provedení uhradit. Zhotovitel se zavazuje k oceňování případných víceprací (méněprací) metodou použitou při zpracování výkazu výměr. Vícepráce shora uvedené zhotovitel vyúčtuje v nejbližší následující faktuře po jejich provedení.

Nové znění:

Článek IV.

CENA ZA DÍLO

Cena za dílo se upravuje, v souladu SOD článkem IV. Bodem 6, dle schválených víceprací, které tvoří přílohu dodatku č. 3

REKAPITULACE CENY

1. Změnový list – vícepráce č. 1	161 587,23 Kč
2. Změnový list – vícepráce č. 2	85 250,53 Kč
<u>Celkem vícepráce bez DPH</u>	<u>246 837,76 Kč</u>

Cena o dílo bez DPH, dle DODATKU č. 2 6 102 372,00Kč

3. Změnový list – vícepráce č. 3 **18 385,18 Kč**

Cena o dílo bez DPH dle DODATKU č. 3 6 120 757,18Kč

Tento Dodatek č.3 vstupuje v platnost a nabývá účinnosti dnem podpisu účastníků. V ostatním se Smlouva o dílo **nemění a zůstává v platnosti**. Dodatek č. 1 změnil termín dokončení díla na 19.5.2025.

Schvalovací doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 y8kona 4. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu. Tento dodatek smlouvy byl projednán a odsouhlasen radou Vodohospodářského sdružení Kolín na zasedání dne 4.6.2025

V Kolíně dne

4.6.2025

V Hradci Králové dne Za objednatele:
Za zhotovitele: