

**Dodatek č.1
ke SMLouvĚ O DíLO
uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na provedení díla, a to**

„REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV“

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města

IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Zdeněk Bača, odbor investic, tel.: 572 525 271
mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: GSR s.r.o.
Sídlo: J.E.Purkyně 1272, 686 06 Uherské Hradiště

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl C, vložka 44579
zastoupen: Josefem Grebíkem – jednatelem společnosti

IČ: 26908387
DIČ: CZ26908387
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Uherské Hradiště.
číslo účtu: 27-6689590297/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat:
Josef Grebík
mobil: 724725701, e-mail: Josef.grebik@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 5.5.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/0322/OIN, jejímž předmětem je kompletní dodávka díla „REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY ZŠ JAROŠOV“ (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem č.1 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění smlouva o dílo tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II. Termíny plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění v důsledku navýšení rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy o dílo objektivně předvídat a jsou nezbytné k řádnému dokončení díla. Jedná se o méněpráce a vícepráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené..

Termín plnění

2. Původní termín dokončení 18.8.2017 dle ust. čl. III.2.smlouvy o dílo se mění následovně :
nový termín dokončení **25.8.2017**

Ostatní ujednání

3. Smluvní strany po přečtení dodatku smlouvy potvrzují, že obsahu dodatku porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, a na důkaz této skutečnosti ho vlastnoručně podepisují.
4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
5. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č.949/57/RM/2017 ze dne 25.4.2017.

V Uherském Hradišti dne **18. 08. 2017**

Za objednatele





Ing. Stanislav Blaha
starosta města

V Uherském Hradišti dne 15.8.2017

Za zhotovitele

1. STAVENIA OBCHODNÍ SPOLEČNOST
J. E. Purkyně 1272
690 03 Uherské Hradiště
ICO: 26908387 DIČ: CZ26908387



Josef Grebík
jednatel společnosti