

Dodatek č.3 k SOD č.08/2024

1. Smluvní strany :

Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336, DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: Česká spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : Stavitelství EU s.r.o.

Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk

Zastoupený: jednatelem společnosti Milošem Sloupenským

IČO: 27521711

DIČ: CZ27521711

bankovní spojení: ČSOB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 216344101/0300

telefon: [REDACTED], e-mail: info@stavitelstvieu.cz

Osoby oprávněné za zhotovitele jednat ve věcech

smluvních: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

technických: Miloš Sloupenský – jednatel společnosti

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
podle § 2586 a násl. nového Obchodního zákoníku. 89/2012 Sb.

2. Důvod a účel dodatku:

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 17.06.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava komunikace v ul. Fibichova v Rychnově nad Kněžnou**“. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla o opravu veřejného osvětlení v ul. Fibichova v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.5.2025, která je oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 3 a rozšíření díla o opravu pozemní komunikace v ul. Fibichova v rozsahu dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 29.5.2025.

3. Na základě dohody smluvních stran se mění článek 4.1. smlouvy o dílo následovně:

Cena SoD bez DPH: 1 949 409,33 Kč

Cena dodatek č. 2 bez DPH: 425 619,72 Kč

Cena dodatek č. 3 bez DPH:

1. Veřejné osvětlení : 35 084,00 Kč

2. Pozemní komunikace: 19 118,36 Kč

Cena celkem bez DPH: 2 429 231,41 Kč

DPH 21% 510 138,60 Kč

Cena celkem s DPH: 2 939 370,01 Kč

4. Termín provedení díla – oprava veřejného osvětlení v ul. Fibichova zůstává v platnosti dle uzavřeného dodatku č. 2 beze změny. Termín provedení díla – oprava komunikace v ul. Fibichova v Rychnově nad Kněžnou zůstává v platnosti dle uzavřeného dodatku č.1 beze změny.

5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 17.06.2024 a dodatku č.1 ze dne 13.11.2024 a dodatku č. 2 ze dne 31.3.2025 zůstávají v platnosti.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 11.6.2025, číslo usnesení 361/2025.

7. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

8. Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

9. Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- cenová nabídka oprava VO Fibichova ze dne 29.5.2025
- cenová nabídka oprava pozemní komunikace ze dne 29.5.2025

V Rychnově nad Kněžnou dne 19.6.2025

Ve Vamberku dne 18.6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Stavitelství EU, s.r.o.
Miloš Sloupenský, jednatel společnosti

