

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Odběratel: Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov p.o.
Sídlo: Březinova 1093, 432 01 Kadaň
IČ: 46789910
Bankovní spojení: KB 33938441/0100
Není plátce DPH
Zástupce: Ing. Lenka Miláková, MBA - ředitelka
Tel: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Dodavatel: Petr Kalinovič
Sídlo: Kpt. Jaroše 510, 432 01, Kadaň
IČO: 08949263
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zástupce: Petr Kalinovič
Tel.: [REDACTED]
Email: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly, že tímto Dodatkem č. 1 se mění smlouva o dílo SM 30/DSSKM/2024 na akci: " Vypracování projektové dokumentace + IČ a TDS na akci „Stavební úpravy jídelny objektu DpS a DOZP Mašťov" a to z důvodu odstoupení od smlouvy vybraného dodavatele při zhotovování zakázky. Tímto Dodatkem č. 1 se navyšuje cena z důvodu přepracování výkazu výměr pro další vyhlášení veřejné zakázky a prodloužení trvání IČ a TDS na akci „Stavební úpravy jídelny objektu DpS a DOZP Mašťov“

Článek III. Doba provedení/dodání předmětu plnění, se doplňuje novým zněním takto:

Bod 1 – Zhotovitel se zavazuje provést změnu v PD do 2 týdnů od účinnosti smlouvy.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky, se nahrazuje novým zněním takto:

Bod 1 - Nová cena za provedené dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH: 128 000,- Kč, zhotovitel není plátcem DPH.

Ostatní ujednání výše specifikované smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem jeho podpisu smluvními stranami.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Kadani dne 24.6. 2025

V Kadani dne 24.6. 2025

za odběratele:

za zhotovitele:

Ing. Lenka Miláková, MBA
ředitelka

Petr Kalinovič
majitel