

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Lenka Řezáčová

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 10, ul. Kpt. Jaroše, čp. 2402, Tábor

Číslo SoD.: 81/2025

Stavební objekt : byt č.10

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **8 290,- Kč** neplátce DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + oškrabání malby stěn a stropu v kuchyni
+ demontáž obložení SDK na umakartu v koupelně a na WC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	