

Smlouva o dílo č. S-0054/71234454/2024/01/2025

TATO SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“) je uzavřena ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.2 OBJEDNATEL:

Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem: Zámek 1, 273 05 Smečno

zastoupený ředitelem: Bc. Petrem Šálou

tel.:

IČ: 71234454

Dále pouze objednatel.

1.2. ZHOTOVITEL:

Ing. Julius Wenig

se sídlem: Divadelní 1603, 272 01 Kladno

zastoupený: Ing. Julusem Wenigem

tel.:

IČ: 11274140

Dále pouze zhotovitel.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Předmětem plnění smlouvy o dílo je výkon autorského dozoru stavby „Sanace ohradní zdi“ areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb na základě cenové nabídky ze dne 22.11.2023.

3. Upravuje se článek č. 3. TERMÍNY a FORMA PLNĚNÍ a to takto:

V souvislosti s odsouhlaseným a smluvně potvrzeným Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené na realizaci stavby „Sanace ohradní zdi“ se prodlužuje termín realizace plnění výkonu autorského dozoru o dva měsíce a to do 25.8.2025.

3. Upravuje se článek č. 5 CENA DÍLA a to takto:

Cena za zhotovení díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky na provedení výkonu autorského dozoru stavby „Sanace ohradní zdi“ areálu Domova Pod Lipami Smečno, poskytovatele sociálních služeb a činí:

Cena bez DPH: 152 000 Kč

DPH 21 %: 31 920 Kč

Celkem: 183 920 Kč

3. Jiná ustanovení

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo vzniká dohodou smluvních stran o celém jeho obsahu. Změny tohoto dodatku smlouvy o dílo jsou platné pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných ujednání.

Dodatek Smlouvy o dílo je sepsán a podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a

zhotovitel obdrží každý jedno vyhotovení. Dodatek Smlouvy o dílo nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Smluvní strany smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a tuto svoji vůli stvrzují svými podpisy.

Ve Smečně dne: 16.6.2025

V Kladně dne: 16.6.2025

.....
objednatel
Bc. Petr Šála

.....
zhotovitel
Ing. Julius Wenig