

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

strana 1
24.06.2025

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Milan Krejčí

Název akce : Rekonstrukce bytového jádra, bytu č. 8, ul. Petrohradská, čp. 2339, Tábor

Číslo SoD.: 72/2025

Stavební objekt : byt č.8

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny ceny o **4 220,- Kč** bez DPH

Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis : + odstranění a likvidace druhé vrstvy PVC

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : dodavatel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxx	
Za objednatele, TDI:	xxx	
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	