

LS stavby s.r.o.

HARMONOGRAM

"SOŠ a SOU Sušice- Návrh úspor - 2.vyhlášení"

objekt		Objekt /	měsíc	07	08	rok 2025	09	10	11	12
010	Stavební část	1	Zemní práce	█						
		2	Základy	█						
		3	Svislé konstrukce	█						
		5	Komunikace						█	
		61	Úprava povrchů vnitřních		█	█	█	█	█	
		62	Úprava povrchů vnějších		█	█	█	█	█	
		63	Podlahy						█	
		64	Výplně otvorů		█	█				
		8	Trubní vedení						█	
		9	Ostatní práce, lešení	█	█	█	█	█	█	█
		96	Bourání	█	█	█	█	█	█	█
		997	Přesun sutě		█	█	█	█	█	█
		998	Přesun hmot		█	█	█	█	█	█
		711	Izolace proti vodě	█						
		713	Izolace tepelné						█	
		721	Vnitřní kanalizace						█	
		722	Vnitřní vodovod						█	
		762	Konstrukce tesařské					█		
		764	Konstrukce klempířské					█		
		766	Konstrukce truhlářské			█				
		767	Konstrukce zámečnické				█			
		771	Podlahy z dlaždic						█	
		781	Obklady						█	
		783	Nátěry				█	█	█	
		784	Malby			█	█	█	█	
		786	Čalounické úpravy					█	█	
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	█	█	█	█	█	█	█
021			Dílny - vytápění		█	█	█	█	█	
022			Dílny - vzduchotechnika		█	█	█	█	█	
023			Dílny - M+R		█	█	█	█	█	
024			Dílny, plynová kotelna - vytápění	█	█	█	█	█	█	
025			Dílny, plynová kotelna - M+R		█	█	█	█	█	
026			Elektroinstalace a FTV		█	█	█	█	█	█