



DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo ev. č. 20250029

na zpracování orientačního inženýrskogeologického průzkumu a
hydrogeologického průzkumu pro projektovou přípravu akce „Strategický
podnikatelský park Lazy“

*podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „NOZ“), (tato smlouva o dílo dále též jen „Smlouva“)*

I. SMLUVNÍ STRANY

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.

Sídlo: Na Poříčí 1046/24, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 21333858
Zastoupený: Ing. Zbyněk Pokorný, předseda představenstva
Ing. David Petr, člen představenstva
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
ID datové schránky: hdsW5ez
(dále jen „**Objednatel**“)

a

G-Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice
Zapsaná v OR vedeném u KS v Ostravě, odd. C, vložka 9104
Zastoupený: Ing. Michalem Kofroněm, jednatelem společnosti
IČO: 64616886
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 196355720207/0100
Kontaktní osoba: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
ID datové schránky: mvi7xxm
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně též „**Smluvní strany**“)



II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany smlouvy o dílo ev. č. 20250029 na zpracování orientačního inženýrskogeologického průzkumu a hydrogeologického průzkumu pro projektovou přípravu akce „Strategický podnikatelský park Lazy“, která byla uzavřena dne 2.5.2025 a jejíž účinnost nastala dne 6.5.2025 zveřejněním v registru smluv pod ID smlouvy: 31075436, ve znění jejích příloh (dále jen „**Smlouva**“) se vzájemně dohodly, že mění ustanovení Smlouvy následovně:
 - a) čl. IV. odst. 1 s tím, že nové znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy zní takto:
„Zhotovitel je povinen dokončit a předat objednateli kompletní Dílo dle této smlouvy do 10 týdnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.
 - b) čl. VII. odst. 3 věta druhá s tím, že její nové znění zní takto:
„Za tímto účelem se Smluvní strany dohodly, že v průběhu zpracování Díla se Zhotovitel zavazuje prezentovat Objednateli rozpracovanost Díla min. po 2., 4., 6. a 8. týdnu prací (případně po dohodě dle potřeby) na zpracování Díla např. formou online nebo osobního setkání.“
2. Důvodem ke změně termínu realizace Díla je zjištění Zhotovitele, že záznamové listy z ČSG Geofondu trpěly závažnými nedostatky a byly v nich špatně přepsané geologické a litologické údaje. Z toho důvodu bylo nutné objednat v ČSG Geofondu přímé kopie dokumentace jednotlivých archivních vrtů z archivovaných zpráv.
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že změna Smlouvy sjednaná tímto dodatkem nemá dopad na celkovou cenu Díla, platební podmínky ani jiná tímto dodatkem nedotčená ujednání.
4. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami (poslední z nich) a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění jeho pozdějších předpisů. Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel, s čímž Zhotovitel výslovně souhlasí.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom (1) vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v jeho platném znění. přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že tento dodatek nebude z jakéhokoli důvodu vyhotoven v elektronické podobě, bude sepsán ve 2 stejnopisech a vlastnoručně podepsán oběma Smluvními stranami, aby každá Smluvní strana obdržela 1 stejnopis s platností originálu.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že jej uzavírají po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.




V Praze dne dle elektronického podpisu

Za Objednatele:

Státní investiční a rozvojová společnost, a.s.



předseda představenstva



člen představenstva

V Ostravě dne dle elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

G-Consult, spol. s r.o.

