

Zhotovitel:

STAVSPEKTRUM s.r.o.

Sokolovská 758

68601 Uherské Hradiště

HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ DÍLA, FINANČNÍ HARMONOGRAM
"Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Výměna dveří v CO I. - II.etapa"

Číslo	Název	srpen 2025					září 2025				říjen 2025				
		31.KT	32.KT	33.KT	34.KT	35.KT	36.KT	37.KT	38.KT	39.KT	40.KT	41.KT	42.KT	43.KT	44.KT
	ZAHÁJENÍ PRACÍ	01.08.2025													
SO 01	VÝMĚNA DVEŘÍ V CO I. - II. ETAPA														
01.1	Architektonicko stavební řešení	923 297					1 195 725				369 342				
3	Svislé a kompletní konstrukce				7 407			9 734			2 596				
61	Úpravy povrchů vnitřní					9 157		27 470			12 819				
63	Podlahy a podlahové konstrukce				3 700			4 625			1 233				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				37 917			47 396					45 816		
96	Bourání konstrukcí				47 655			49 357							
99	Staveništní přesun hmot				6 117			7 058					6 822		
711	Izolace proti vodě				1 449			2 070			414				
767	Konstrukce zámečnické				767 906			961 737			248 635				
771	Podlahy z dlaždic a obklady				4 223			7 452					4 223		
776	Podlahy povlakové				7 517			13 266					7 517		
784	Malby							30 618					34 991		
M99	Ostatní práce "M"					468		4 675					3 117		
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 782			30 266			1 157				
01.2	Technika prostředí staveb - elektroinstalace silnoproudé	24 959					72 843				27 048				
_1	Demontáže				1 157			2 043							
_2	Spínače, zásuvky, čidla, termostaty a ostatní instalační materiál					6 068		14 205			2 221				
_3	Kabely, úložné a nosné ocelové konstrukce					8 475		27 425			8 475				
_4	Protipožární ucpávky							2 427			1 549				
_5	Zednické výpomoci - práce					1 784		2 353			2 098				
_6	Hodinové zúčtovací sazby					7 474		24 390					12 705		
01.3	Technika prostředí staveb - elektroinstalace slaboproudé	68 099					145 627				46 297				
1	Technologie				39 098			45 620			16 207				
2	Rozvody					29 002		85 122			17 624				
3	Revize, koordinace, zkoušky							14 885					12 465		
00	VRN	48 541					35 016				35 494				
VN	Vedlejší náklady				31 981			35 016					35 494		
ON	Ostatní náklady		16 560												
	PŘEDÁNÍ DOKONČENÉ STAVBY	29.10.2025													
	FAKTURACE CELKEM ZA MĚSÍC KČ BEZ DPH	1 064 896					1 449 210				478 181				
	CENA CELKEM KČ BEZ DPH						2 992 288								

