

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. 044/118452/S955/2017/022/Bar

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

sídlo Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

IČO: 87951142

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 044/118452/S955/2017/022/Bar na akci „Lašovický potok - přítoky“ na přítocích Lašovického potoka takto :

1. Prodloužení termínu odevzdání díla:

Důvodem prodloužení termínu doby plnění je vypořádání připomínek dotčených orgánů státní správy. Závazné stanovisko CHKO je podmíněno vydáním dalších vyjádření. Termín vyhotovení těchto vyjádření nemohl zpracovatel PD ovlivnit a z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu.

2.Nově čl. II. odst.1. zní takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami
Dílo (projektová dokumentace pro ohlášení a provádění stavby)
 - bude provedeno nejpozději do: **15. 9. 2017**


3.Ostatní body smlouvy o dílo č. 044/118452/S955/2017/022/Bar zůstávají beze změn.

4.Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.


V Plzni dne 15. 8. 2017

V Hostivici 14. 8. 2017

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451



Lesy České republiky, s. p.
za objednatele



Unhošťská 1629
253 01 Hostivice
za zhotovitele