

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 2
---------------------	-------------

Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**
Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Část: **S001, S002 a S003**

Název ZL: **Změnový list 02**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

- 1) Doplnění drenáží, změna povrchu dopadu v sektoru vrhu koulí
- 2) Změna opěrné zdi - prostor pro střídačky
- 3) Elektroinstalace nad rámec rozpočtu

Poznámky:

Dále se jedná o drobné změny viz příloha.

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH

324 054,78 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

5 dní

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

Schválil: 	Podpis:		Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: 	Podpis:			
(TDI)				

