

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	Č. 1
---------------------	-------------

Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Mostní 5552, 760 01 Zlín

Část: **S001, S002 a S003**

Název ZL: **Změnový list 01**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

- 1) Nahrazení dlažby tvaru I 200x165x80mm za dlažbu 200x200x80mm
- 2) Záměna sportovních žlabů za pojezdové
- 3) Odečten poplatek za uložení na skládce, jelikož vzniklý odpad byl uložen na pozemku investora

Poznámky:

Dále se jedná o drobné změny viz příloha.

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH


88 704,86 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

5 dní

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

Schválil: 	Podpis:		Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: 	Podpis:			
(TDI)				