

"Atletický stadion Moravské Budějovice"

ZMĚNOVÝ LIST	č. 2
---------------------	-------------

Projekt: **Rekonstrukce atletického stadionu**
Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
Zhotovitel: Sportovní podlahy Zlín s.r.o.
Část: **S001, S002 a S003**

Název ZL: **Změnový list 02**

Důvod změny :

Jedná se o změny díla a o stavební úpravy na základě požadavku zadavatele a uživatele stavby.

Technický popis změny :

- 1) Doplnění drenáží, změna povrchu dopadu v sektoru vrhu koulí
- 2) Změna opěrné zdi - prostor pro střídačky
- 3) Elektroinstalace nad rámec rozpočtu

Poznámky:

Dále se jedná o drobné změny viz příloha.

Předpokládaný cenový dopad
(dle Kontrolního rozpočtu) bez
DPH


324 054,78 Kč

Časový dopad (je-li nějaký):

5 dní

Dopad do standardu (je-li
nějaký):

není

Schválil: 	Podpis:		Datum :	
Město Moravské Budějovice				
Schválil: 	Podpis:		Datum :	
(TDI)				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-mbzl
Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			324 054,78
		Sazba daně	Základ daně
DPH základní		21,00%	324 054,78
snížená		12,00%	0,00
Cena s DPH			
v		CZK	392 106,28

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-mbzl

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu

Místo: Datum: 27. 8. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód		Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem			324 054,78	392 106,28	
ZL 02	VCP		439 895,02	532 272,97	STA
ZL 02a	MNP		-115 840,24	-140 166,69	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt:
ZL 02 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			439 895,02
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	439 895,02	21,00%	92 377,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK 532 272,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: **ZL 02 - VCP**

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		439 895,02
HSV - Práce a dodávky HSV		330 404,02
1 - Zemní práce		63 345,91
2 - Zakládání		22 073,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce		117 353,33
5 - Komunikace pozemní		51 597,98
8 - Trubní vedení		26 988,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		49 045,30
M - Práce a dodávky M		109 491,00
21-M - Elektromontáže		109 491,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: ZL 02 - VCP

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 439 895,02

D HSV Práce a dodávky HSV 330 404,02

D 1 Zemní práce 63 345,91

1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	37,538	215,00	8 070,67
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122251102				
	VV		"výseč vrhu koulí"				
	VV		(16+3,5)/2*11*0,35		37,538		
	VV		Součet		37,538		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	20,000	544,55	10 891,00
	VV		"nádrž" 20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
3	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	9,600	446,40	4 285,44
	VV		"drenáž hod oštěpem"				
	VV		30*0,3*0,4		3,600		
	VV		"potrubí beton DN 300"				
	VV		10*0,6*1		6,000		
	VV		Součet		9,600		
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	67,138	273,60	18 368,96
	VV		37,538+20+9,6		67,138		
	VV		Součet		67,138		
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	67,138	48,78	3 274,99
	VV		"výkop"37,538+20+9,6		67,138		
	VV		Součet		67,138		
6	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	107,250	7,06	757,19
	VV		"výseč vrh koulí "				
	VV		(16+3,5)/2*11		107,250		
	VV		Součet		107,250		
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	107,421	132,00	14 179,57
	VV		"výkop"(37,538+20+9,6)*1,6		107,421		
	VV		Součet		107,421		
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,400	229,45	550,68

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"potrubí beton DN 300"				
	VV		10*0,6*0,4		2,400		
	VV		Součet		2,400		
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,600	542,58	1 953,29
	VV		"potrubí beton DN 300"10*0,6*0,6		3,600		
	VV		Součet		3,600		
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	3,600	281,70	1 014,12
	VV		"potrubí beton DN 300"10*0,6*0,6		3,600		
	VV		Součet		3,600		
D 2			Zakládání				22 073,50
11	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,600	1 448,42	5 214,31
	VV		"drenáž hod oštěpem"				
	VV		30*0,3*0,4		3,600		
	VV		Součet		3,600		
12	K	212751103	Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro meliorace	m	30,000	280,22	8 406,60
	VV		"drenáž hod oštěpem"				
	VV		30		30,000		
	VV		Součet		30,000		
13	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	155,550	54,34	8 452,59
	VV		"geotextilie - obalení drenáže m2"				
	VV		"DN 80"				
	VV		"drenáž hod oštěpem"				
	VV		30*2*(0,3+0,4)*1,15		48,300		
	VV		"výseč vrh koulí "				
	VV		(16+3,5)/2*11		107,250		
	VV		Součet		155,550		
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				117 353,33
14	K	327122113	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1000 mm	m	1,000	7 170,00	7 170,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327122113				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
15	K	327122114	Opěrné zdi samonosné ze železobetonových dílců tvaru L se základem z betonu prostého přímé, výšky 1200 mm	m	10,500	7 670,00	80 535,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/327122114				
	VV		10,5		10,500		
	VV		Součet		10,500		
16	K	327122211	Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 600 mm	kus	4,000	3 618,54	14 474,16
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
17	K	327122212	Opěrná zeď samonosná rohový dílec ze ŽB tvaru L v 800 mm	kus	2,000	4 070,59	8 141,18
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
18	K	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	1,032	5 150,00	5 314,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/430321515				
	VV		"schodiště 3 stupně"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		(1,6*0,15*0,9)+(1,6*0,15*0,6)+(1,6*0,15*0,3)		0,432		
	VV		"ocelové schodiště"				
	VV		0,6		0,600		
	VV		Součet		1,032		
19	K	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	1,530	962,00	1 471,86
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351121				
	VV		"schodiště 3 stupně"				
	VV		(1,6*0,15*3)+(0,9*0,45*2)		1,530		
	VV		Součet		1,530		
20	K	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	1,530	161,00	246,33
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/431351122				
D 5 Komunikace pozemní							51 597,98
21	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	107,250	238,70	25 600,58
	VV		"výseč vrh koulí "				
	VV		(16+3,5)/2*11		107,250		
	VV		Součet		107,250		
22	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	107,250	72,40	7 764,90
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564811111				
	VV		"výseč vrh koulí "				
	VV		(16+3,5)/2*11		107,250		
	VV		Součet		107,250		
23	K	564831011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	107,250	170,00	18 232,50
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831011				
	VV		"výseč vrh koulí "				
	VV		(16+3,5)/2*11		107,250		
	VV		Součet		107,250		
D 8 Trubní vedení							26 988,00
24	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m	8,000	613,00	4 904,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721173403				
	VV		"potrubí KG DN 160 oprava tribuny"				
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
25	M	28611131	trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4	m	8,000	293,00	2 344,00
26	K	812392121	Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 400	m	10,000	724,00	7 240,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/812392121				
	VV		"potrubí beton DN 300"				
	VV		10		10,000		
	VV		Součet		10,000		
27	M	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	m	10,000	1 250,00	12 500,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							49 045,30
28	K	916331112	Osazení zahradního obručníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	47,000	187,49	8 812,03
	VV		"ovál C3 a1,5"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"podél oválu"				
	VV		47		47,000		
	VV		Součet		47,000		
29	M	27245171	obrubník recyklovaná pryž barevný dl 1m 250x50mm	m	47,000	500,00	23 500,00
	VV		47		47,000		
	VV		Součet		47,000		
30	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,410	3 754,09	5 293,27
	VV		" obrubníky"47*0,3*0,1		1,410		
	VV		Součet		1,410		
31	K	767211313	Montáž kovového venkovního schodiště bez zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm rovného, kotveného do betonu	m	2,000	3 220,00	6 440,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767211313					
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
32	K	59868R1	Demontáž fotbalových branek	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
	VV		1+1		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D M			Práce a dodávky M				109 491,00
D 21-M			Elektromontáže				109 491,00
33	K	210812011	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	500,000	27,60	13 800,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011					
	VV		"kabel"				
	VV		500		500,000		
	VV		Součet		500,000		
34	M	34111048	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x6mm2	m	500,000	81,99	40 995,00
35	K	210812065	Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 5x10 až 16 mm2	m	240,000	41,90	10 056,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812065					
	VV		"kabel"				
	VV		240		240,000		
	VV		Součet		240,000		
36	M	34113034	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x10mm2	m	240,000	186,00	44 640,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt:
ZL 02a - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-115 840,24	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	-115 840,24	21,00%	-24 326,45	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH			v CZK	-140 166,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: **ZL 02a - MNP**

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	-115 840,24
HSV - Práce a dodávky HSV	-115 840,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-115 840,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce atletického stadionu
Objekt: ZL 02a - MNP

Místo: Datum: 27. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-115 840,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-115 840,24
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-115 840,24
1	K	327122111	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 600 mm	m	2,000	-5 335,10	-10 670,20
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
2	K	327122112	Opěrná zeď samonosná ze ŽB dílců tvaru L v 800 mm	m	18,000	-5 842,78	-105 170,04
	VV		18		18,000		
	VV		Součet		18,000		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST