

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

č. SoD objednatele: 0095/ÚIS/17

č. SoD zhotovitele: WZ 2003/2017

I. Smluvní strany

Objednatel: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený: Ing. Petrem Hýblerem, předsedou představenstva

IČO: 463 47 275

DIČ: CZ46347275

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno-město

číslo účtu: 5501621/0100

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

vedoucí oddělení investic a oprav, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

technický dozor stavby, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: WOMBAT, s.r.o.

Březinova 759/23, 616 00 Brno

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 10046

IČO: 479 12 553

DIČ: CZ47912553

zastoupený: Ing. Petrem Holešem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 139905-621/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat pověřený pracovník:

stavbyvedoucí, XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 3. 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Brno, Královopolská (úsek Technická-Lipská) - oprava kanalizace**“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, a to na základě upřesnění rozsahu díla dle skutečně provedených stavebních prací.

III. Změna ustanovení

1. Článek 5. odst. 5.1. smlouvy o dílo ve znění:

„Smluvní celková cena odpovídá odbornému odhadu objednatele na rozsah díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy a je stanovena ve výši 4 889 345,- Kč bez DPH.“

se nahrazuje zněním:

„Smluvní celková cena odpovídající rozsahu a provedení díla podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací dle položkového rozpočtu je stanovena ve výši 5 297 212,- Kč bez DPH.“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
4. Dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě vyhotovení.
5. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně, dne 18.8.2017
Za objednatele:

V Brně, dne 14.8.2017
Za zhotovitele:

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Petr Hýbler
předseda představenstva

.....
WOMBAT, s.r.o.
Ing. Petr Holeš
jednatel