

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5.6.2024

Smluvní strany

1. Město Tišnov

nám. Míru 111, 666 01 Tišnov
Zastoupené: Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
IČO: 00282707
DIČ: CZ0282707
Bankovní spojení: [REDACTED] a.s.
(dále jen objednatel)

a

2. GaREP, spol.s r.o.

Vlhká 25, 602 00 Brno
Zastoupená [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] jednatelem
IČO: 60702672
DIČ: 60722672
Bankovní spojení: [REDACTED] Fio banka, a.s.
(dále jen zhotovitel)

se dohodly na následujících změnách výše uvedené smlouvy:

Nové znění bodu 3.1

Plnění díla bude zahájeno dnem účinnosti smlouvy. Celkové dokončení všech sjednaných prací na zhotovení díla je stanoveno nejpozději do 31.10.2025. Předání analytické části proběhne nejpozději do 30.11.2024.

Nové znění bodu 4.2

Cena díla bude uhrazena ve třech částech, a to

- ve výši 130 000,- Kč bez DPH, tj. 157 300,- Kč s DPH po předání analytické části
- ve výši 35 000,- Kč bez DPH, tj. 42 350,- Kč s DPH na základě faktury po předání verze návrhové části a akčního plánu po zapracování podnětů od komisi rady a po projednání na setkání pracovní skupiny
- ve výši 35 000,-Kč bez DPH, tj. 42 350,- Kč s DPH po předání finálního díla

Ostatní ustanovení smlouvy tímto nejsou dotčena.

Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Tišnově dne:

V Brně dne:

.....
objednatel

.....
dodavatel

Doložka platnosti právního úkonu

Uzavření této smlouvy bylo schváleno v souladu s ustanovením §102 z č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na schůzi Rady města Tišnova konané dne 11.6.2025, usnesení č. RM/ 15/14/2025.