




Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0165-2024

Opravy a likvidace oplocení, Divize Lipník nad Bečvou, Lesní správa Potštát, 1. - 2. Q 2025

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Lipník nad Bečvou, Ing. Tomáš Klevar na základě zmocnění
Sídlo divize: Na Zelince 1147, 751 31 Lipník nad Bečvou
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Jaroslav Herzig
Sídlo: KOVÁŘOV 19, 753 62 POTŠTÁT
IČO: 70637954
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Jaroslav Herzig
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Jaroslav Herzig
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 8. 2025. Předmětem prodloužení je nenaplnění smlouvy č. VLS-DNS-007261-2020-0165-2024.
3. Důvodem prodloužení smlouvy byly nepříznivé klimatické podmínky a častější uzavírání VÚ Libavá, kvůli výcviku armády.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou tiskopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden je určen pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Lipníku nad Bečvou dne 24.06.2025

V

dne

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Tomáš Klevar
ředitel divize

.....
Jaroslav Herzig.