

Dodatek č. 2

SMLOUVA O DÍLO č. 14/2025

*uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:*

Technické služby města Vítkova, příspěvková organizace
Dělnická 705, 749 01 Vítkov

Zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petr Franěk
ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 00037494
DIČ: CZ00037494
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen *Objednatel*

a

MONSPO services s.r.o.
Musorgského 876/2
702 00 Ostrava

Zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Karel Hruška
ve věcech technických: Ing. Karel Hruška

IČO: 05729203
DIČ: CZ05729203
Peněžní ústav: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Dále jen *Zhotovitel*

(obě strany společně dále též jako „Smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany dne 29.4.2025 uzavřely smlouvu č. 14/2025 na realizaci stavby:
„Oprava chodníku ul. Selská, Vítkov“

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Tento dodatek upravuje bod č. 3. Cena díla. V tomto bodě je uvedeno, že cena díla činí 1.419.694 Kč bez DPH, dodatkem č. 1 byla cena díla snížena o méněpráce na částku 1.405.020,60 Kč bez DPH.
2. Dodatek č. 2 upravuje cenu díla o vícepráce ve výši 218.236,86 Kč.
3. Vícepráce práce zahrnují rozšíření oprav chodníku ul. Selská, kdy opravy jsou rozšířeny o levou stranu chodníku Selská, Vítkov (tj. levý chodník od ul. Nová po dům č.p. 411 na ul. Selská).
4. Položkový rozpočet prací je součástí dodatku č. 2 (viz. příloha).
5. Celková cena za provedení díla činí **1.623.257,46 Kč bez DPH.**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě č. 14/2025 nabývá účinnosti dnem podpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Ve Vítkově dne: 25.6.2025

TE

.....
Za objednatele:
Mgr. Petr Franěk
Ředitel TS Vítkov

V 25.06. dne: 25

MONSPO services s.r.o.
Musorgského 876/2
702 00 Ostrava
IČO: 05729203 DIČ: CZ05729203

.....
Za zhotovitele:
Ing. Karel Hruška
MONSPO services s.r.o.

Dodatek č.02 k "SoD 14/2025"

tento dodatek mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku -
dle občanského zákoníku - č.89 / 2012 Sb., část 4, Hlava I. Díl 2.

1) Smluvní strany:

Objednatel : **TS města Vítkova, příspěvková organizace**

Ulice : Dělnická 705

Místo : Vítkov, 749 01

Kont. Osoba: Mgr. Petr Franěk

IČO : 00 03 74 94

DIČ : CZ 00 03 74 94

Tel.: / fax. : [REDACTED]

e-mail. : [REDACTED]

Zhotovitel : **MONSPO services s.r.o.**

Ulice : Musorgského 876/2

Místo : Moravská Ostrava, 702 00

Kont. Osoba: ing.Hruška Karel

IČO : 0 5 7 2 9 2 0 3

DIČ : CZ 0 5 7 2 9 2 0 3

Tel.: / fax. : [REDACTED]

e-mail. : [REDACTED]

Smluvní strany se v souladu se "SoD" dohodly na této změně:

Smluvní cena :

Obrubníky + dlažba

Popis položek	Ks.	d.	š.	hl.	M.i.	Množství	Cena/jedn.	Celkem
[REDACTED]								

Celkem bez DPH 163 375,00 Kč

Odvoz suti na meziskládku, skládku dovoz kameniva na stavbu.

Popis položek	M.i.	Množství	Cena/jedn.	Celkem
[REDACTED]				

Celkem bez DPH 54 861,73 Kč

Nová smluvní cena: 218 237,00 Kč

Ostatní ujednání "ZL", nedotčena tímto dodatkem. zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek č.02 byl uzavřen po vzájemné dohodě obou stran a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Dodatek je vystaven ve dvou stejnopisech s platnosti originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. obdrží po jednom.

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem tohoto dodatku seznámeny, a že tento dodatek uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

Ve Vítkově dne: 25.06.2025

Ve Vítkově dne: 25.06.2025

Za Objednatele:

Mgr. Petr Franěk

IČO

Za zhotovitele:

ing.Hruška Karel

MONSPO services s.r.o.

Musorgského 876/2

702 00 Ostrava

IČO: 05729203 DIČ: CZ05729203

Poznámka: Chodník od ulice Nová (Levá strana) po dům č.p. 411 na ulici Selská.

