

Dodatek č. S-0018/00067539/2025/1/2025
ke smlouvě o dílo
č. S-0018/00067539/2025

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: Oblastní muzeum Praha-východ, příspěvková organizace Středočeského kraje
se sídlem: Masarykovo náměstí 97, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
zastoupený: Ing. Vlastislavem Janíkem, ředitelem příspěvkové organizace
IČO: 00067539
DIČ: CZ00067539 – neplátce DPH
číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen „Objednatel“ nebo také „OMPv)

a

Zhotovitel: **Roman Bártů**
se sídlem: Pod lipami 2572/48, 130 00 Praha 3
zastoupený: Romanem Bártů
IČO: 61025259
DIČ: CZ 61025259
číslo účtu: XXXXXXXXXX
dále jen „Zhotovitel“

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla. Dokončení díla se tímto dodatkem posouvá na 1.7.2025.

V. Závěrečná ustanovení

1. Účinky tohoto dodatku nastanou zveřejněním v registru smluv, dodatek je platný okamžikem podpisu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.
4. Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce Zhotovitele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele díla zůstávají v platnosti.

5. Zhotovitel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí, aby veřejný zadavatel (Objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Zhotovitel bere na vědomí zveřejněním této smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů

V Brandýse n. Labem-St. Boleslavi dne

27.5.2025



**Oblastní muzeum Praha-východ,
příspěvková organizace**

Ing. Vlastislav Janík, ředitel
Objednatel



V Brandýse n. Labem-St. Boleslavi dne

27.5



Roman Bártů
Zhotovitel