

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ Č. 302/2025/1S

(uvádĚjte v korespondenci j

Objednatel:

MĚsto Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný
Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby
IČO: 002 34 877, DIČ CZ00234877

Zhotovitel:

Tomáš Dorfl

Přemyslova 390, Kralupy nad Vltavou 27801
IČO: 45890749

Tento dodatek se uzavírá ke smlouvĚ o dílo ze dne 06.05.2025, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 302/2025/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmĚtu plnění této objednávky objednáváme dodatečné činnosti, které nebyly jejím předmĚtem instalace ochranné stříšky nad částí instalace výstavy „Velký závod“ - překážky na stranĚ objednatele.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 3 800 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	98 000 Kč bez DPH
<u>více práce 3 800 Kč bez DPH</u>	
konečná	101 800 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č. I.