

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: **DOD20232907**

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
datová schránka:
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoby ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**objednatel**“)
na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

se sídlem:
právní forma:
zapsaná v obch. rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
jednající:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:


kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „**zhotovitel**“)
na straně druhé

Dopravní podnik Ostrava a.s.


Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava
akciová společnost
vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104
61974757
CZ61974757, plátce DPH
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
2105677586/2700
f7mdrpg
Ing. Danielem Morysem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Martinem Chovancem, členem představenstva



MORYS s. r. o.

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
společnost s ručením omezeným
Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504
42864771
CZ42864771
Česká spořitelna, a.s.
994404-945358001/0800

na základě Plné moci ze dne 4.12.2023



uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených ve Smlouvě o dílo č. objednatele DOD20232907 tento **Dodatek č. 1.**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2025 Smlouvu o dílo č. objednatele DOD20232907 (dále jen „*Smlouva o dílo*“), jejímž předmětem je závazkem Zhotovitele zhotovení stavebních prací pod názvem: „**Rekonstrukce tram. nástupiště Fakultní nemocnice (oba směry)**“ (dále jen „*stavba*“ nebo „*dílo*“) a závazek Objednatele řádně a včas zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou úplatu.
2. Během plnění Smlouvy o dílo vznikla potřeba změny, která je blíže specifikována v článku II Dodatku č. 1.

III. Předmět Dodatku č. 1

1. V souladu s bodem 11.19. smlouvy a s bodem 11.23 smlouvy, zhotovitel mění seznam techniků - stavbyvedoucího poddodavatele a aktualizuje přílohu č. 5 a přílohu č. 6 smlouvy, které jsou součástí dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti, tak jak jsou uvedena ve Smlouvě.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání Dodatku č. 1 do registru smluv zajistí objednatel.
3. Dodatek č. 1 tvoří závaznou součást Smlouvy o dílo, jejíž ostatní ustanovení neupravená Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev vůle učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohou dodatku č. 1 a jeho nedílnou součástí je:

Příloha č. 1	Příloha č. 5:	Seznam techniků (vedoucích pracovníků)
Příloha č. 2	Příloha č. 6:	Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne _____

V Ostravě dne _____

.....
Ing. Daniel Morys, MBA
předseda představenstva

.....

na základě plné moci

.....
Ing. Martin Chovanec
člen představenstva