

MĚSTO BROUMOV

třída Masarykova 239, 550 01 Broumov

VYŘIZUJE: Betáš Jaroslav Mgr.

TEL.: 491 504 244

MOBIL:

E-MAIL: betas@broumov-mesto.cz

DATUM: 25.06.2025

Petr Cvikýř

Božanov 300

54974 Božanov

IČO: 69143358

Objednávka číslo: OBJD/2025/00391/1 (Dodatek č. 1)

Objednáváme u Vás: **Opravu havarijního stavu opěrné zdi na Dětském hřišti v Broumově**

Dle soupisu prací ze dne 25.06.2025 v příloze tohoto dodatku.

Dodatkem se upravuje změna v plnění díla dle zjištěné skutečnosti, spočívající např. v menším rozsahu bouracích prací, větším rozsahu ŽB základu, přesunů hmot, likvidaci pařezů.

Celková cena se tímto dodatkem nemění.

Termín realizace se tímto dodatkem nemění.

Cena: 498.864,45 Kč bez DPH, **603.625,98 Kč s DPH**

Termín realizace: do 30.06.2025

Daňový údaj: Město Broumov je plátcem DPH.

Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění bude použito k ekonomické činnosti. Pro výše uvedenou dodávku bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti, dodavatel je povinen vystavit doklad s náležitostmi uvedenými v zákoně 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Fakturu vystavte na: Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov, IČO: 00272523, DIČ: CZ00272523

Bankovní spojení: KB Náchod, číslo účtu: 43-3693230207/0100

Adresa pro zaslání faktury: viz vyřizující osoba (před vystavením faktury bude vyřizující osoba obeznámena s obsahem faktury)! Splatnost faktur je v souladu s občanským zákoníkem (30 dní). Součástí faktury bude vždy soupis provedených prací/předávací protokol/zjišťovací protokol.

Na faktuře uvádějte číslo objednávky.

kontaktní osoba: Mgr. Jaroslav Betáš

doručovací adresa: Město Broumov, třída Masarykova 239, 55001 Broumov

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. §2 písm.e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Sjednává se záruka na jakost díla. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.


Nebude-li zakázka v daném termínu dokončena v rozsahu cenové nabídky, tedy do 30.06.2025, v řádné kvalitě odpovídající předmětu díla/plnění, má Město Broumov nárok požadovat smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zakázky s DPH za každý započatý den prodlení. Nabídka je přílohou objednávky.

V případě zjištění skutečností mající vliv na celkový termín plnění, je zhotovitel povinen toto objednateli neprodleně sdělit. V opačném případě nebude na tyto skutečnosti přihlíženo.

S pozdravem

odpovědný pracovník

Odbor investic a rozvoje Město Broumov



Objednávka potvrzena dne:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0286-24
Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (1 etapa)

KSO:
Místo: Broumov

CC-CZ:
Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Petr Cvikýř

IČ: 69143358
DIČ: CZ8207013243

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			498 864,45
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	498 864,45	104 761,53
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			603 625,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

0286-24

Stavba:

Oplocení Dětské hřiště Broumov (1 etapa)

Místo:

Broumov

Datum:

25.06.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		498 864,45	603 625,98	
01	Bourání stávajícího zdiva	498 864,45	603 625,98	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oplocení Dětské hřiště Broumov (1 etapa)

Objekt:

01 - Bourání stávajícího zdiva

KSO:

Místo: Broumov

CC-CZ:

Datum: 25.06.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Petr Cvikýř

IČ:

69143358

DIČ:

CZ8207013243

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

498 864,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	498 864,45	21,00%	104 761,53
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

603 625,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (1 etapa)
Objekt: **01 - Bourání stávajícího zdiva**

Místo: Broumov Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		498 864,45
HSV - Práce a dodávky HSV		550 838,47
1 - Zemní práce		157 849,50
2 - Zakládání		161 947,90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		151 694,15
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot		64 988,56
998 - Přesun hmot		14 358,36
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		-51 974,02
VRN9 - Ostatní náklady		-51 974,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oplocení Dětské hřiště Broumov (1 etapa)
Objekt: 01 - Bourání stávajícího zdiva

Místo: Broumov Datum: 25.06.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 498 864,45

D HSV Práce a dodávky HSV 550 838,47

D 1 Zemní práce 157 849,50

1	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru do 500 mm	kus	9,000	751,00	6 759,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251102				
2	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru do 500 mm	kus	9,000	408,00	3 672,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201422				
3	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru do 500 mm	kus	9,000	7,69	69,21
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301972				
VV			8*2 'Přepočtené koeficientem množství		16,000		
4	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251103				
5	K	162201423	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	751,00	1 502,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201423				
6	K	162301973	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	19,60	39,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301973				
7	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	2,000	464,00	928,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251203				
8	K	112251104	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 900,00	3 800,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251104				
9	K	162201424	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	931,00	1 862,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201424				
10	K	162301974	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	25,70	51,40
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301974				
11	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	2,000	1 030,00	2 060,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251204				
12	K	112251105	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	2 590,00	7 770,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/112251105				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	162201520	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	1 160,00	3 480,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162201520				
14	K	162301975	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	32,30	96,90
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162301975				
15	K	174251205	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm	kus	3,000	1 290,00	3 870,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174251205				
16	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	24,250	867,00	21 024,75
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132251102				
VV			19,000*0,50*2,40		22,800		
VV			opěrné zdivo - základ				
VV			Součet		22,800		
17	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	147,000	161,00	23 667,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251104				
18	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	450,000	83,80	37 710,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182151111				
19	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	148,200	55,30	8 195,46
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151111				
20	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	148,200	145,00	21 489,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162551108				
21	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	148,200	21,90	3 245,58
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171251201				
22	K	119003227	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty zřízení	m	30,000	83,80	2 514,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003227				
23	K	119003228	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky přes 1,5 do 2,2 m panely vyplněné dráty odstranění	m	30,000	54,80	1 644,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119003228				
D 2			Zakládání				161 947,90
24	K	272321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	24,250	4 380,00	106 215,00
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/272321511				
VV			19,000*0,50*2,40		22,800		
VV			opěrné zdivo - základ				
VV			Součet		22,800		
25	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	28,120	416,00	11 697,92
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121				
VV			0,30*(19,000+0,50)*2		11,700		
VV			opěrné zdivo - hlava základu				
VV			Součet		11,700		
26	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	28,120	81,50	2 291,78
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122				
27	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,166	56 700,00	9 412,20
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274361821				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2*2,40/0,20*2,00*0,89/1000*1,15		0,049		
	VV		propojení rohu po 20cm 1bm na každou stranu				
	VV		2,40*19,00*5*(0,05+0,40+0,05)*0,89/1000*1,15		0,117		
	VV		rozdělovací výztuž kari sítí				
	VV		Součet		0,166		
28	K	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,829	39 000,00	32 331,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274362021				
	VV		19,000*2,40*2*47,40/6/1000*1,15		0,829		
	VV		opěrné zdvo - základ - KARI 8/100/100				
	VV		Součet		0,829		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				151 694,15
29	K	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	35,800	1 160,00	41 528,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962022391				
30	K	962032231	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených plných nebo lícových nebo vápenopískových na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3	m3	71,200	999,00	71 128,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/962032231				
31	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných zabetonovaných	kus	6,000	392,00	2 352,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966071711				
32	K	966072811	Rozebrání oplocení z dílců rámových na ocelové sloupky, výšky přes 1 do 2 m	m	36,000	117,00	4 212,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966072811				
	VV		12*3		36,000		
33	K	976027331	Vybourání kamenných obrub, krycích desek krycích desek ukončujících horní plochu zdiva, tl. přes 100 mm	m2	40,950	793,00	32 473,35
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/976027331				
	VV		91,00*0,45		40,950		
	VV		Součet		40,950		
D	997		Doprava sutí a vybouraných hmot				64 988,56
34	K	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	241,537	175,00	42 268,98
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006512				
35	K	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku Příplatek k ceně - 6512 za každý další i započatý 1 km	t	483,074	14,20	6 859,65
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006519				
	VV		241,537*2 'Přepočtené koeficientem množství		483,074		
36	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	241,537	11,50	2 777,68
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997006551				
37	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot s naložením, ale bez složení na vzdálenost do 1 km	t	16,585	751,00	12 455,34
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221571				
	VV		40,95*0,40500		16,585		
	VV		krycí hlavy pískovcové				
	VV		Součet		16,585		
38	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	33,170	18,90	626,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221579				
	VV		40,95*0,40500		16,585		
	VV		krycí hlavy pískovcové				
	VV		Součet		16,585		
	VV		16,585*2 'Přepočtené koeficientem množství		33,170		
D	998		Přesun hmot				14 358,36
39	K	998232131	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	58,131	247,00	14 358,36
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998232131				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-51 974,02
D	VRN9		Ostatní náklady				-51 974,02
40	K	090001000	Ostatní náklady - sleva	soub	-1,000	51 974,02	-51 974,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST