

DODATEK č. 8

uzavřen podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zakázkové číslo objednatele: S936/2015/609



LCR0869316

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Ludvíkem Řičářem,

ředitelem Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

PB SCOM s.r.o.

IČO: 25397087

DIČ: CZ25397087

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vl. 1850

místem podnikání: Radniční 28, 753 01 Hranice

zastoupený: Jiřím Pavlišťkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na úpravě smlouvy o dílo v uvedených bodech takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo a dodatkům č. 1 - 7, kterou je sjednán závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost

dílo „LC Bílá Desná“, evidenční číslo zakázky S936/2015/609 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami a touto smlouvou.

II. Změny smlouvy

1. V čl. III. odst. 3 smlouvy se mění dosavadní termín provedení díla „15.8.2017“ tak, že je nahrazen novým termínem „30.9.2017“. Důvod změny: vzhledem k právě probíhajícímu reklamačnímu řízení. Předmětem reklamačního řízení je výměna 60ks vadných panelů z poslední pokládané šarže v tělese komunikace.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 8 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž ostatní ujednání smlouvy o dílo, ve znění dodatku, zůstávají nezměněna; v záležitostech, které nejsou smlouvou o dílo, ve znění dodatku, upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 8 přečetly a na důkaz správnosti a souhlasu připojují prosty omylu své vlastnoruční podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku č. 8 v jeho plném znění.
4. Tento dodatek č. 8 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel

V Liberci dne: 2017-08-14

V LIBERCI dne: 15.8.2017

Lesy České republiky, s.p.a. [07]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Liberec
Sokolská 133/37, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec