

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 7. 2017**

**č. smlouvy objednatele: E295-S-4049/2017**

na zhotovení díla:

**„Praha hl. n. – Oprava skladové místnosti“**

**Čl. 1 – Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
Zastoupená: **Lukášem Fořtem**, ředitelem Správy osobních nádraží Praha  
(dále jen „objednatel“)

Korespondenční adresa objednatele ve věci této smlouvy je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Správa osobních nádraží Praha  
Ukrajinská 304  
101 00 Praha 10 - Vršovice

- 1.2 Zhotovitel:** **ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.**  
se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5  
IČO: 61507229, DIČ: CZ61507229  
Zastoupena: Mgr. Marianem Bídou, jednatelem  
Bankovní spojení: č.ú.  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě shora specifikované (dále též jen „dodatek“).

**Čl. 2 – Preambule**

- 2.1 Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 24. 7. 2017 smlouvu o dílo (dále též „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je rekonstrukce podlahy, oprava elektroinstalace a další stavební práce dle zadávací dokumentace v žst. Praha hl. nádraží.
- 2.2 V důsledku objektivně nepředvídaných okolností vyvstala potřeba dodatečných úprav rozsahu předmětu plnění smlouvy o dílo, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě o dílo, a tyto dodatečné úpravy jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky
- 2.3 Tento dodatek představuje dohodu smluvních stran, která rozšiřuje původní předmět plnění v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Čl. 3 – Předmět dodatku**

- 3.1 Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a s tím související změna ceny díla, změna termínu dokončení díla a některé související otázky.

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce podrobně specifikované v příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
- 3.3 V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na úpravě ceny díla podrobně specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku. Cena víceprací dle ust. § 222 odst. 4 činí **92.480,- Kč** bez DPH, cena víceprací dle ust. § 222 odst. 6 činí **51.546,- Kč** bez DPH, celková cena zakázky tak činí **1.205.850 Kč** bez DPH.
- 3.4 Termín dokončení díla dle čl. 4 Smlouvy o dílo se stanovuje na 24. října 2017.

#### **Čl. 4 – Závěrečná ustanovení**

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
- 4.2 Tento dodatek včetně jeho příloh tvoří úplnou dohodu mezi smluvními stranami ohledně předmětu dodatku.
- 4.3 Tento dodatek je vyhotoven v 3 vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 a č. 2 – podrobný rozpočet víceprací. Příloha č. 1 a 2 bude jako soupis provedených prací přílohou k fakturám.
- 4.6 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku.
- 4.7 Zaslání dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.8 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 4.9 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.10 Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: 1. Podrobný soupis víceprací § 222 odst. 4 ZZVZ  
2. Podrobný soupis víceprací § 222 odst. 6 ZZVZ

V Praze dne 23.8.2017

V Praze dne 21.8.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Jiří Nový**  
Zástupce ředitele  
Správa osobních nádraží Praha

.....  
**Mgr. Marian Bída**  
Jednatel společnosti  
ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne .....

**Číslo nabídky: N12121**
**Odesílatel:**

 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.  
 Bucharova 2641/14  
 158 00 Praha 5

 Datum: 21.08.2017  
 Počet stran: 3

www.thyssenkrupp-vytahy.cz

IČO: 61507229 DIČ: CZ61507229

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 29967

**Příjemce:**

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 Dlážděná 1003/7  
 110 00 Praha 1

Cenová nabídka na opravu eskalátoru na objektu Hlavního nádraží Praha.

**zařízení: 42240 (E4 - Levý/dolu 01-215) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
202	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
201	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 38874 (E2-hala 01-113) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
302	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
301	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 38863 (E1-hala 01-112) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
402	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
401	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**Číslo nabídky: N12121**
**zařízení: 42251 (E5 - Prostřední/dolu 01-216) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
502	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
501	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 42262 (E6 - Pravý/nahoru 01-217) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
602	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
601	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 38885 (E3-hala 01-114) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
702	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
701	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 42273 (P3 - Levý/dolu 01-213) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
802	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
801	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 38907 (P2-hala 01-116) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
902	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>
901	Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 38896 (P1-hala 01-115) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1002	BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>6 638 Kč</b>

Číslo nabídky: N12121



**zařízení: 38896 (P1-hala 01-115) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1001 Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>		<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)		<b>9 248 Kč</b>

**zařízení: 42284 (P4 - Pravý/nahoru 01-214) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>	<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
1102 BRZDOVÉ obložení (ks)	2,00	6 638 Kč
<b>Materiál celkem</b>		<b>6 638 Kč</b>
1101 Práce - výměna brzdového obložení (3 hod.)		2 610 Kč
<b>Práce celkem</b>		<b>2 610 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)		<b>9 248 Kč</b>

**Počet zařízení na nabídce: 10**

**Cena celkem bez DPH:**

**92 480 Kč**

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení

Dodací podmínky: 1-2 týdny od objednání

Práce je naceněna základní sazbou

"Práce v běžné pracovní době zhotovitele", mimo běžnou pracovní dobu je účtován příplatek dle platného ceníku/VOPSS

Vypracoval:

██████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████

**Číslo nabídky: N12111**
**Odesílatel:**

 ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o.  
 Bucharova 2641/14  
 158 00 Praha 5

 Datum: 18.08.2017  
 Počet stran: 2

www.thyssenkrupp-vytahy.cz

IČO: 61507229 DIČ: CZ61507229

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Registrace: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 29967

**Příjemce:**

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
 Dlážděná 1003/7  
 110 00 Praha 1

Cenová nabídka na opravu eskalátoru na objektu Hlavního nádraží Praha.


**zařízení: 42262 (E6 - Pravý/nahoru 01-217) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
103	004178 HRDLO madla (ks)	1,00	4 784 Kč
105	SNÍMAČ pohybu madla (ks)	1,00	14 890 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>19 674 Kč</b>
102	Práce - výměna hrdla madla (1 hod.)		870 Kč
104	Práce - výměna snímače pohybu madla (5 hod.)		4 350 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>5 220 Kč</b>
101	Dopravné na místo		306 Kč
<b>Doprava celkem</b>			<b>306 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>25 200 Kč</b>

**zařízení: 38874 (E2-hala 01-113) - Wilsonova Praha 1**

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
305	001390 HŘEBEN eskalátoru (ks)	1,00	1 422 Kč
306	001740 ŠROUB (ks)	3,00	8 Kč
309	STUPĚN	1,00	20 478 Kč
<b>Materiál celkem</b>			<b>21 908 Kč</b>
303	Práce - Pohotovostní výjezd (2,25 hod.)		1 958 Kč
304	Práce - výměna stíracího hřebene (1,5 hod.)		1 305 Kč
308	Práce - výměna stupně		870 Kč
<b>Práce celkem</b>			<b>4 133 Kč</b>

Číslo nabídky: N12111



zařízení: 38874 (E2-hala 01-113) - Wilsonova Praha 1

<b>Rozpis položek</b>		<b>Počet</b>	<b>Cena bez DPH</b>
307	Dopravné na místo		306 Kč
<b>Doprava celkem</b>			<b>306 Kč</b>
<b>Celkem za zařízení:</b> (cena je uvedena bez DPH)			<b>26 346 Kč</b>

Počet zařízení na nabídce: 2

Cena celkem bez DPH:

51 546 Kč

Platnost nabídky: 1 měsíc od data vystavení

Dodací podmínky: 1-2 týdny od objednání

Práce je naceněna základní sazbou

"Práce v běžné pracovní době zhotovitele", mimo běžnou pracovní dobu je účtován příplatek dle platného ceníku/VOPSS

Vypracoval:

██████████  
████████████████████  
████████████████████  
████████████████████