

**Pozor! Tento výtisk je pouze  
K O N C E P T !**

19.06.2025 13:34 HD653943

JID: PCR19ETRfo28580294



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE  
KARLOVARSKÉHO KRAJE

oddělení správy nemovitého majetku



Č. j. KRPK-64895-67/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 18. června 2025

Počet stran:

Přílohy: \* xls

vlastní

**Záznam - dílčí plnění etapy č. 3 - výměna oken**

**ZÁZNAM**

Při realizaci stavební akce "KŘP - Kvk-NPO-OOP Rybáře, Rolavská 386, Karlovy Vary - energeticky úsporná opatření č. 4181000003" a přípravě podkladů pro dílčí finanční plnění v souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo bylo zjištěno, že v dokumentu "Dílčí část výkazu výměr - výměna oken pro dílčí fakturaci", který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo, je uveden součet jednotlivých cenových položek výkazu výměr **č. 277 - 285** ve výši **473. 564,40 Kč bez DPH**, k čemuž došlo administrativní chybou.


Správně měly být sečteny cenové položky výkazu výměr č. **273 - 285** jak je uvedeno v Návrhu časového a platebního harmonogramu pro dílčí realizaci a fakturaci akce, a to ve výši **1.813.618,07 Kč bez DPH**.

V důsledku administrativní chyby došlo k nezapočítání pol. č. 273,274,275 a 276 položkového rozpočtu výkazu výměr dílčího plnění Etapy č. 3 - Okna, a proto se v Příloze č. 2 - Zadávací podmínky - Souhrn dílčích plnění upravuje z 473.564,40 Kč bez DPH o 1.340.053,67 Kč bez DPH na celkových 1.813.618,07 Kč bez DPH..

Tento záznam bude sloužit jako vysvětlení administrativní chyby a bude podkladem pro uzavření dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo.

- příloha - soubor \*xls - Dílčí část výkazu výměr - výměna oken pro dílčí fakturaci





380.5793.28666891