

Smlouva o dílo – dodatek č.2

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník"), v platném znění

„Vlhkost v suterénních skladovacích prostorech kuchyně školy“

mezi:

Název: Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Sídlo: Nejedlého 375/3, 63800 Brno - Lesná
IČ: 00567566
DIČ:
Zastoupená: Mgr. MgA. Kristýnou Slezákovou, Ph.D., ředitelkou
Bankovní spojení: Moneta Money Bank
Číslo účtu: 

(„objednatel“)

a

Název: LanoPro s.r.o.
Sídlo: Bráňova 3070/9a, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČO: 071 07 641
DIČ: CZ07107641
Právní forma: s.r.o.
Zápis v OR: OR vedený [Krajským soudem v Brně], oddíl [C], vložka [106195]
Zastoupen: [Ing. Ivanem Lagovským]
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických: [Ing. Ivan Lagovský]

(„zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 11. 2024:

I.

Dne 30. 11. 2024 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Vlhkost v suterénních skladovacích prostorech kuchyně školy“. Následně uzavřely obě strany Dodatek č.1 dne

II.

1. Dle čl. 5 odst. 6. se smluvní strany dohodly, na navýšení rozsahu díla. Po odkopání objektu a zjištění skutečného stavu konstrukcí o injektáž zdiva v 1.PP dle návrhu společnosti SANAX, dále o realizaci nového schodiště, z důvodu nutnosti odstranění stávajícího, pro možnost zrealizování sanace i v prostoru pod stávajícím schodištěm.

2. V návaznosti na výše uvedené se čl. 4. odst. 4.1. Smlouvy upravuje:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době:

dokončení a předání díla dle Dodatku č.2 (tj. předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla ve smyslu § 2628 občanského zákoníku) do [30.8.2025],

nejpozději však do 30. 9. 2025 (tento termín platí zejména v případě nepříznivých klimatických podmínek); - schodiště však musí být dokončeno do 30.8.2025

odstranění veškerých vad a nedodělků nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání díla.

3. Cena díla dle bodu 5.1. Smlouvy se navyšuje o 779 906,06 Kč bez DPH na celkovou částku:

Cena bez DPH: 1 534 163, 42 Kč

DPH 21 %: 322 174, 32 Kč

Cena s DPH 1 856 337, 74 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek je platný.

3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Brně dne 25. 6. 2025



Taneční konzervatoř Brno, příspěvková organizace
Mgr. MgrA. Kristýna Slezáková, Ph.D.
ředitelka

V Brně dne 25. 6. 2025



LanoPro s.r.o.
Ing. Ivan Lagovský
Jednatel