



Stavba:

Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření
města Brna – etapy VII a VIII (ORG 5344)

ZMĚNOVÝ LIST

ZL 90

D_05.03 – Ocelové a dřevěné konstrukce

- Nátěry ocelových konstrukcí lávek



SEZNAM PŘÍLOH

Důvodová zpráva	1
Stanovisko Autorského dozoru	2
příloha č. 7	NEOBSAZENO
příloha č. 8	4
příloha č. 9	5
Rozpočet	6
Výkresová část	NEOBSAZENO

"Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII"


**Důvodová zpráva – změnový list č. 90
D_05.03 – Ocelové a dřevěné konstrukce
- Nátěry ocelových konstrukcí lávek**

Technická zpráva uvádí opatření konstrukce dvouvrstvým nátěrem. Ve výkazu výměr je uvedena položka na základní antikoroziční nátěr jednonásobný.

Důvodem předložení Změnového listu je narovnání rozporu mezi PD (respektive TZ) a VV, který rozšířil předmět prací o vrchní nátěr. Tento je součástí skladby pro splnění požadavku na prostředí a životnost.

Uvedená povrchová úprava je předepsaná pro ocelové konstrukce žárovým zinkováním v kombinaci s ochranným nátěrovým systémem podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní agresivitu prostředí C3.

V Brně dne :





Datum: 20. červen 2024

Věc: **Nátěr ocelových konstrukcí lávek**

Akce: „NÁBŘEŽÍ ŘEKY SVRATKY – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII“

V projektu je předepsaná povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním v kombinaci s ochranným nátěrovým systémem podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní agresivitu prostředí C3. Základním požadavkem pro nátěrový systém je vysoká životnost více než 15 let, kategorie H.

Ve výkazu výměr byla uvedena položka na základní antikorozi nátěr jednonásobný, který se nově rozšířil o vrchní nátěr, který je součástí skladby pro splnění požadavku na prostředí a životnost.

Systém je stavbou navržen v následujícím postupu:

- Příprava povrchu:
 - Odstraňte olej a mastnotu vhodným detergentem. Soli a ostatní nečistoty odstraňte omytím vysokotlakou čistou vodou.
 - Po oschnutí proveďte lehké abrazivní ometení za účelem zdrsnění povrchu. Odstraňte prach.
- Nátěrový systém:
 - 1 základní vrstva 60 mikrometrů polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota
 - 1 vrchní vrstva 60 mikrometrů alifatickým isokyanátem tvrzená polyurethanová nátěrová hmota.

S navrženým řešením souhlasíme a nemáme k tomu námitek.

Vyhotovil:



PŘÍLOHA č. 8
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svratky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)		Změnový list č. 90
ÚSEK: D 05 - Komunikace		
OZNÁMENÍ ZMĚNY D_05.03 – Ocelové a dřevěné konstrukce - Nátěry ocelových konstrukcí lávek		PŘÍKAZ Č.:
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svratky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ:		
PŘEDMĚT ZMĚNY: základní antikorozní nátěr jednonásobný se nově rozšířil o vrchní nátěr s ochranným nátěrovým systémem pro korozní agresivitu prostředí DOTČENÉ MÍSTO: D_05.03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 90 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet ZL č.90 vícepráce ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS PŘIKÁZANÉ ZMĚNY: V projektu je předepsaná povrchová úprava ocelové konstrukce žárovým zinkováním v kombinaci s ochranným nátěrovým systémem podle ČSN EN ISO 12944 pro korozní agresivitu prostředí C3. Ve výkazu výměr byla uvedena položka na základní antikorozní nátěr jednonásobný, který se nově rozšířil o vrchní nátěr, který je součástí skladby pro splnění požadavku na prostředí a životnost. NAVRHL: _____ DATUM: _____ PŘÍKAZ VYDAL: _____ DATUM: _____		
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, _____ BKOM, _____		ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI, _____

PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Nábřeží řeky Svatky – Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII" (ORG 5344)	90																
ÚSEK: D 05 - Komunikace																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D_05.03 – Ocelové a dřevěné konstrukce - Nátěry ocelových konstrukcí lávek NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: PPO nábřeží Svatky - Brno DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: základní antikoroziční nátěr jednonásobný se nově rozšířil o vrchní nátěr s ochranným nátěrovým systémem pro korozní agresivitu prostředí DOTČENÉ MÍSTO: D_05.03 ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace DPS zpracovaná A PLUS a.s. – ZL 90 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: položkový rozpočet „ZL č.90 vícepráce“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">151 601,95 Kč</td><td style="text-align: right;">31 836,41 Kč</td><td style="text-align: right;">183 438,36 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td><td style="text-align: right;">0</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">151 601,95 Kč</td><td style="text-align: right;">31 836,41 Kč</td><td style="text-align: right;">183 438,36 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: DATUM:			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	151 601,95 Kč	31 836,41 Kč	183 438,36 Kč	Méněpráce:	0	0	0	Rozdíl:	151 601,95 Kč	31 836,41 Kč	183 438,36 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	151 601,95 Kč	31 836,41 Kč	183 438,36 Kč														
Méněpráce:	0	0	0														
Rozdíl:	151 601,95 Kč	31 836,41 Kč	183 438,36 Kč														
VYJÁDŘENÍ: OD: PODPIS: DATUM:																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA: BKOM, BKOM,	ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: Magistrát města Brna OI,																

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

ZL 90 - nátěry ocelových konstrukcí lávek

KSO:

Místo:

Nábřeží Svatky

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

449 92 785

DIČ:

CZ44992785

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

IČ:

0

DIČ:

0

Projektant:

A PLUS a.s.

IČ:

262 36 419

DIČ:

CZ26236419

Zpracovatel:

STAGA stavební agentura s.r.o.

IČ:

253 33 046

DIČ:

CZ25333046

Poznámka:

Pokud účastník zadávacího řízení odhalí nesrovnalosti či nedostatky v soupisu prací/výkazu výměr, zadavatel doporučuje, aby využil institutu žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Tím není dotčena odpovědnost zadavatele za správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Cena bez DPH

151 601,95

DPH základní
snížená

Základ daně

151 601,95

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

31 836,41

0,00

Cena s DPH

v CZK

183 438,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt:

D_05 - Komunikace

Soupis:

D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

ZL 90 - nátěry ocelových konstrukcí lávek

Místo:

Nábřeží Svatky

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Projektant:

A PLUS a.s.

Uchazeč:

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel:

STAGA stavební
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

151 601,95

783 - Dokončovací práce - nátěry

151 601,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Protipovodňové opatření města Brna – etapa VII a VIII

Objekt: D_05 - Komunikace

Soupis: D_05.03 - Ocelové a dřevěné konstrukce

Místo: Nábřeží Svatky

Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: A PLUS a.s.

Uchazeč: SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Zpracovatel: STAGA stavební agentura s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

151 601,95

D	783	Dokončovací práce - nátěry					151 601,95	
N01	K	783301313	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovačem ředidlovým	m2	200,800	79,50	15 963,60	CS ÚRS 2024 02
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Ocelové konstrukce - nátěr (pl)					
	VV		107 - MOLO					
	VV		179,8		179,800			
			VCP - MOLO 2ks		21,000			
N02	K	783301401	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometením	m2	200,800	5,81	1 166,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		Viz PD D.05.03					
	VV		Ocelové konstrukce - nátěr (pl)					
	VV		107 - MOLO					
	VV		179,8		179,800			
			VCP - MOLO 2ks		21,000			
N03	K	783347101	Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	953,700	141,00	134 471,70	CS ÚRS 2024 02
	VV		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný polyuretanový					
	VV		Ocelové konstrukce - nátěr (pl)					
	VV		107 - MOLO					
	VV		179,8		179,800			
			VCP - MOLO 2ks		21,000			
	VV		107 - LÁVKA U MOKŘADU					
	VV		100,8		100,800			
	VV		107 - LÁVKA U RIVIÉRY					
	VV		219,1		219,100			
	VV		107 - LÁVKA U ALŽBÉTINEK					
	VV		433,0		433,000			
	VV		Součet		953,700			